

ZMĚNOVÝ LIST č. 0012

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna technického řešení smykové výztuže.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

 Oddíl PD: **HSV - betonové konstrukce**
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Na základě dopracování výrobní dokumentace monolitických konstrukcí je statikem navrženo nové řešení smykové výztuže stropních konstrukcí proti propíchnutí okolo sloupů - návrh smykových armokošů jako adekvátní náhrada smykových trnů. Nově navržené řešení je kvalitativně srovnatelné s původním řešením a není nijak snížena kvalita díla. Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku: Č. listu: Datum: 30.11.2022

Zadávací list změny: Číslo: 012

Profese: HSV - betonové konstrukce Č. výkresů: Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
012	HSV - betonové konstrukce	PŘÍPOČTY		1 146 413,00
		ODPOČTY		-1 184 715,79
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-38 302,79

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX

Kalkulace změny

-38 302,79

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							-1 184 715,79
Přípočet prováděných prací							1 146 413,00

FÁZE 1

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06

-38 302,79

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-38 302,79
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-38 302,79
411	K	953511_R8	Smykový trn 14/200, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	-21 633,000	35,13	-759 967,29
	VV		Viz PD statika				
	VV		.				
	VV		Deska 250 mm				
	VV		"1.PP:" 4284		4 284,000		
	VV		"1.NP:" 2805		2 805,000		
	VV		"2.NP:" 2582		2 582,000		
	VV		"3.NP:" 2937		2 937,000		
	VV		"4.NP:" 3119		3 119,000		
	VV		"5.NP:" 1984		1 984,000		
	VV		"6.NP:" 1307		1 307,000		
	VV		"7.NP:" 2615		2 615,000		
412	K	953511_R8a	Smykový trn 14/250, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	-1 566,000	40,98	-64 174,68
	VV		Viz PD statika				
	VV		.				
	VV		Hlavice 300 mm				
	VV		"5.NP:" 782		782,000		
	VV		"6.NP:" 784		784,000		
413	K	953511_R9	Smykový trn 14/350, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	-2 377,000	46,84	-111 338,68
	VV		Viz PD statika				
	VV		.				
	VV		Hlavice 400 mm				
	VV		"1.PP:" 155		155,000		
	VV		"1.NP:" 856		856,000		
	VV		"2.NP:" 416		416,000		
	VV		"3.NP:" 120		120,000		
	VV		"4.NP:" 254		254,000		
	VV		"6.NP:" 576		576,000		
1541	K	953511_R10	Smykový trn 14/400, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	-4 434,000	56,21	-249 235,14
	VV		Viz PD statika				
	VV		.				
	VV		Deska 450 mm				
	VV		"Základová deska:" 4434		4 434,000		
	K		Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S1	kus	282,000	1 824,00	514 368,00
	VV		Viz PD statika				
			strop 1PP - záběr E1-E4		49,000		
			strop 1NP - záběr E1-E4		32,000		
			strop 2NP - záběr E1-E4		31,000		
			strop 3NP - záběr E1-E4		48,000		
			strop 4NP - záběr E1-E4		46,000		
			strop 5NP - záběr E1-E4		14,000		
			strop 6NP - záběr E1-E4		14,000		
			strop 7NP - záběr E1-E4		48,000		
	K		Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S1.2	kus	11,000	1 938,00	21 318,00
	VV		Viz PD statika				
			strop 1NP - záběr E1-E4		11,000		
	K		Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S1.3	kus	1,000	1 786,00	1 786,00
	VV		Viz PD statika				
			strop 1NP - záběr E1-E4		1,000		
	K		Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S2	kus	82,000	1 140,00	93 480,00
	VV		Viz PD statika				
			strop 1PP - záběr E1-E4		16,000		
			strop 1NP - záběr E1-E4		10,000		
			strop 2NP - záběr E1-E4		12,000		
			strop 3NP - záběr E1-E4		12,000		
			strop 4NP - záběr E1-E4		14,000		
			strop 5NP - záběr E1-E4		6,000		

strop 6NP - záběr E1-E4	6,000
strop 7NP - záběr E1-E4	6,000

	K	Smykový žebříček pro desku tl.400mm, D+M - TYP S3 - 1PP	kus	6,000	8 056,00	48 336,00
	VV	Viz PD statika				
		strop 1PP - záběr E1-E4			6,000	

	K	Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S3 - 1NP-7NP	kus	79,000	2 341,00	184 939,00
	VV	Viz PD statika				
		strop 1NP - záběr E1-E4				
		strop 2NP - záběr E1-E4		7,000		
		strop 3NP - záběr E1-E4				
		strop 4NP - záběr E1-E4				
		strop 5NP - záběr E1-E4		36,000		
		strop 6NP - záběr E1-E4		36,000		
		strop 7NP - záběr E1-E4				

	K	Smykový žebříček pro desku tl.400mm, D+M - TYP S3 - 1NP-7NP	kus	47,000	3 804,00	178 788,00
	VV	Viz PD statika				
		strop 1NP - záběr E1-E4		20,000		
		strop 2NP - záběr E1-E4		17,000		
		strop 3NP - záběr E1-E4		2,000		
		strop 4NP - záběr E1-E4		8,000		
		strop 5NP - záběr E1-E4				
		strop 6NP - záběr E1-E4				
		strop 7NP - záběr E1-E4				

	K	Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S4	kus	22,000	1 463,00	32 186,00
	VV	Viz PD statika				
		strop 1PP - záběr E1-E4				
		strop 1NP - záběr E1-E4				
		strop 2NP - záběr E1-E4		7,000		
		strop 3NP - záběr E1-E4		7,000		
		strop 4NP - záběr E1-E4		2,000		
		strop 5NP - záběr E1-E4		2,000		
		strop 6NP - záběr E1-E4		2,000		
		strop 7NP - záběr E1-E4		2,000		

	K	Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S5	kus	17,000	1 824,00	31 008,00
	VV	Viz PD statika				
		strop 1PP - záběr E1-E4				
		strop 1NP - záběr E1-E4				
		strop 2NP - záběr E1-E4		3,000		
		strop 3NP - záběr E1-E4		4,000		
		strop 4NP - záběr E1-E4		4,000		
		strop 5NP - záběr E1-E4		2,000		
		strop 6NP - záběr E1-E4		2,000		
		strop 7NP - záběr E1-E4		2,000		

	K	Smykový žebříček pro desku tl.400mm, D+M - TYP S6	kus	10,000	2 584,00	25 840,00
	VV	Viz PD statika				
		strop 1PP - záběr E1-E4				
		strop 1NP - záběr E1-E4				
		strop 2NP - záběr E1-E4		5,000		
		strop 3NP - záběr E1-E4		5,000		
		strop 4NP - záběr E1-E4				
		strop 5NP - záběr E1-E4				
		strop 6NP - záběr E1-E4				
		strop 7NP - záběr E1-E4				

	K	Smykový žebříček pro desku tl.400mm, D+M - TYP S7	kus	2,000	7 182,00	14 364,00
	VV	Viz PD statika				
		strop 3NP - záběr E1-E4		2,000		