

**Rekapitulace změnových listů
pro Dodatek č. 4 smlouvy o dílo**

	<i>MP</i>	<i>VCP</i>	<i>ZL celkem</i>
ZL17 stěna mezi m.č. 305, 306	-42100,28	31682,54	-10417,74
ZL18 neprováděná zárubeň, dveře mezi 322-324	-11841	0	-11841
ZL19 neprovedené požární kouřotěsné těsnění prahů dveří 1. etapě - 1.PP v	-1000	0	-1000
ZL20 stavební úpravy 3.NP - dozdivky	0	11997,07	11997,07
ZL21 vybourání a úprava výšky podlah v m.č. 318-322, 324-330	0	133370,27	133370,27
ZL22 stavební úpravy 3.NP - dozdění, dobetonování zárubní	0	169423,71	169423,71
ZL23 samonosný SDK podhled m.č. 303, 304, 303a	-37084,42	67341,36	30256,94
celkem	-92025,7	413814,95	321789,25