

D O D A T E K Č . 4

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 1 . 6 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 0279/1S/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Ing. Zdeněk Hejtman

sídlo: Bezručova 72/V, 380 01 Dačice
IČO: 102 91 121
DIČ: CZ5805201732
bankovní spojení: KB a. s. pobočka Dačice, č. ú: 341 242 251/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 21.6.2021, číslo smlouvy objednatele 0279/1S/2021, ve znění dodatků č. 1 – č. 3, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem:

„Vodovodní přivaděč a vodovod v Prostředním Vydří“,

kteřá byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Ing. Zdeňkem Hejtmanem (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna platebních podmínek smlouvy na základě žádosti zhotovitele. Zhotovitel požádal objednatele o částečnou úhradu dokumentace ve stupni DUR+DSP a to z důvodu vyvstalých změn, které oddálily dokončení dokumentace a z důvodu nutnosti provedení dodatečných geodetických prací. Tyto vzniklé vícenáklady již zhotovitel musel uhradit a z tohoto důvodu požádal o částečnou úhradu díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

1. **Článek III – platební podmínky, odst. 1 smlouvy se mění tak, že odst.1 nové zní:**

„1. Cena Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele po provedení ucelených částí (stupňů) Díla vymezených v Článku I odst. 1. následovně:

171 500 Kč bez DPH	(50% z ceny DUR + DSP) po nabytí účinnosti dodatku č. 4
171 500 Kč bez DPH	(50% z ceny DUR + DSP) po předání řádně provedené DUR + DSP objednateli
231 000 Kč bez DPH	Po předání řádně provedené DPS + ZDS objednateli.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Pro případ, že tento dodatek č. 4 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
4. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 4 podepisují.
7. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Dačice na její 3. schůzi konané dne **30. 11. 2022** pod č. usnesení **52./3/RM/2022** nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

V Dačicích dne 1.12.2022

V Dačicích dne 1.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



za město Dačice
Bc. Miloš Novák
starosta



zhotovitel
Ing. Zdeněk Hejtman