



objednávací zakázka: Rozšíření skateparku

# DODATEK Č. 3

K E S M L O U V Ě O D Í L O  
Z E D N E 0 1 . 0 9 . 2 0 2 2

číslo smlouvy objednatele: 0442/1S/2022

číslo smlouvy zhotovitele: S23-014-0071

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák, starosta města  
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800  
*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

a

### SWIETELSKY stavební s.r.o.

jednající: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby JIH  
sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 994404-0147137001/0800  
*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*  
*společně také dále jako „smluvní strany“*

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 01.09.2022, č. smlouvy objednatele: 442/1S/2022, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení úplného, funkčního a bezvadného provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro řádné dokončení díla – stavby: „Rozšíření skateparku“, (dále jen „stavba“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností SWIETELSKY stavební s.r.o.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je prodloužení záruční doby na asfaltový povrch o 1 rok nad rámec záruky sjednané v uzavřené smlouvě o dílo z důvodu porušení technologických postupu při provádění stavebních prací a snížení celkové ceny díla o 695,70 Kč bez DPH z důvodu neprovedení spojovacího postřiku asfaltovou emulzí na části opravovaného povrchu.

## Veřejná zakázka: Rozšíření skateparku

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost i za vady díla a vady uplatněné v záruční době, vzniklé z důvodu porušení či změny technologických postupů při provádění díla, byť s tím byl objednatel srozuměn.

### III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

#### 1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, se odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

#### **„Rozšíření skateparku“**

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří AS PROJECT CZ s.r.o. a změnovými listy č. 1 – č. 5, které jsou součástí a nedílnými přílohami dodatku č. 2 a změnovým listem č. 6, který je součástí a nedílnou přílohou dodatku č. 3 (dále také „stavba“ nebo „dílo“).*

*Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně zařízení staveniště, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášení zhotovitele o provedení stavby a o použitých materiálech, apod.*

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- *odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů objednateli,*
- *zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě,*
- *průběžný denní úklid staveniště (dle míry znečištění),*
- *zajištění staveniště a skládek materiálu s ohledem na bezpečnostní předpisy (oplocení),*
- *zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP na stavbě,*
- *vyčištění a úklid dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu.“*

#### 2. V článku 4. CENA DÍLA se odst. 4.1. mění tak, že odst. 4.1 nově zní:

*„4.1 Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

**Celková cena díla bez DPH činí**

**1 261 763,18 Kč**

*Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.*

*Změna ujednané ceny je možná pouze:*

## **Veřejná zakázka: Rozšíření skateparku**

- a) *pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“);*
- b) *pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena zadávací dokumentací;*
- c) *pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.*

### **3. V článku 8. ZÁRUKY se odst. 8.2 mění tak, že odst. 8.2 nově zní:**

*„8.2\_Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:*

*60 měsíců.*

***Na asfaltový povrch zhotovitel poskytuje záruku v trvání:***

***72 měsíců***

*Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.*

*Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad.*

*Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.“*

## **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
7. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejím 3. zasedání konaném dne 30. 11. 2022 pod č. usnesení ...51.../3/RM/2022/Veřejný nadpoloviční většinou hlasů

## Veřejná zakázka: Rozšíření skateparku

všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na [www.dacice.cz](http://www.dacice.cz).

9. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 3 je: Změnový list č. 6

V Dačicích

- 1. 12. 2022



za město Dačice  
Bc. Miloš Novák  
starosta



V Českých Budějovicích

18. 11. 2022



Za SWIETELSKY stavební s.r.o  
Martin Kolář, Dis., ředitel oblasti J. Hradec  
Miroslav Zettl, technik odd. přípravy a kalkulací

SMLOUVU  
PŘEZKOUMAL

18. 11. 2022






Stavba:

# Rozšíření skateparku

## Změnový list č.6

<b>Změnu uplatňuje:</b>	Město Dačice - objednatel		
<b>Popis a důvod změny:</b>	ZL 06 - odpočet spojovacího postřiku		
	Odpočet neprovedeného spojovacího postřiku na části opravované asfaltové plochy.		
<b>Technické řešení změny:</b>	Bez tech. řešení.		
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet		
<b>Cenová kalkulace/ přílohy:</b>	- 695,70 Kč bez DPH		
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	ano		
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	1) položkový rozpočet změny	
<b>Vyjádření projektanta:</b>	dne:	jméno:	podpis:
		Ing. Jiří Žák	
<b>Vyjádření TDI:</b>	dne:	jméno:	podpis:
		Ing. Martin Antoňů	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	dne:	jméno:	podpis:
		Martin Kolář, DiS.	
<b>Vyjádření objednatele:</b>	dne:	Jméno:	podpis:
	- 1. 12. 2022	Bc. Miloš Novák	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

# NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)


Strana : 1  
Tištěno dne : 18.11.2022  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

	Odbytová cena	DPH celkem		Odbytová cena
	bez DPH	21,00	15,00	s DPH
SO01 Rozšíření sportoviště	1 232 830,45	258 894,39		1 491 724,84
VON Vedlejší a ostatní náklady	95 000,00	19 950,00		114 950,00
ZL_01 změna drenáže a odvodnění	-54 413,08	-11 426,75		-65 839,83
ZL_02 změny mobiliář	-24 188,63	-5 079,61		-29 268,24
ZL_03 přesun osvětlovací lampy	-38 275,10	-8 037,77		-46 312,87
ZL_04 nové obruby u Vápovky - požadavek investora	31 398,16	6 593,61		37 991,77
ZL_05 úprava napojení povrchů stávajícího a rozšířeného sportoviště	20 107,08	4 222,49		24 329,57
ZL_06 odpočet spojov.postřiku	-695,70	-146,10		-841,80
<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>1 261 763,18</b>	<b>264 970,27</b>		<b>1 526 733,45</b>

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1  
Tiskeno dne : 18.11.2022  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

## ZL\_06 odpočet spojov.postřiku

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1 573231111	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 <i>rozšíření plochy : 288,55</i> <i>Odpočet neproved.spoj.postřiku</i> <i>-(6*5)</i>	-30,000	m2	23,19	-695,70
				<i>0,00000</i>	
				<i>-30,00000</i>	

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

-695,70

STAVBA CELKEM

Sazba DPH  
21,00

DPH celkem  
264 970,27

Odbytová cena bez DPH :

1 261 763,18

Odbytová cena s DPH :

1 526 733,45

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : ..