

č. smlouvy objednatele: SOD/ORPS/006/22
č. tohoto dodatku: SOD/ORPS/006/22/1

č. smlouvy zhotovitele: 12/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: TECHO CB, s.r.o.
se sídlem: Strážka 420, 370 01 Litvínovice
IČO: 25171381
DIČ: CZ25171381
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 6093550227/0100
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 7660
zástupce: Jiří Jasiak, jednatel

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SOD/ORPS/006/22 ze dne 6.9.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Domov PETRA Mačkov – Rekonstrukce střešního pláště II.**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Celkem bez DPH	19 957 886,46 Kč
DPH 15 % Kč	2 993 682,97 Kč
Celkem včetně DPH	22 951 569,43 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	19 280 597,30 Kč
DPH 15 % Kč	2 892 089,60 Kč
Celkem včetně DPH	22 172 686,90 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1220/2022/RK-17
ze dne 24. 11. 2022

V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2022
za objednatele:



V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2022
za zhotovitele:

TECH
S
370
Tel.



.....
Jiří Jasiak
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL001
Stavba: střechy Mačkov - změna krytiny z TiZn na lakovaný plech

KSO:
Místo: Mačkov

CC-CZ:
Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Techo CB

IČ:
DIČ:

Projektant:
Šumavaplan

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Basík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-677 289,16
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	-677 289,16	-101 593,37
Cena s DPH v CZK			-778 882,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

JIHOČESKÝ
KRAJ
oddělení p
U Zim
370

TECHNO
Stráž
370 01 L
Tel.: 387

Datum a podpis:

Datum a podpis:

28. 11. 2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL001

Stavba: střechy Mačkov - změna krytiny z TiZn na lakovaný plech

Místo: Mačkov

Datum:

10. 10. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Šumavaplan

Zhotovitel: Techo CB

Zpracovatel:

J. Basík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-677 289,16	-778 882,53
R01	Méněpráce změna krytiny	-7 165 604,59	-8 240 445,28
SO 01.1	Objekt A - hlavní vstup	-31 577,80	-36 314,47
SO 01.3	Objekt A - spojovací chodba oblouková	-291 241,20	-334 927,38
SO 02	Objekt B	-2 140 724,85	-2 461 833,58
SO 03	Objekt C	-4 702 060,74	-5 407 369,85
R02	Vícepráce změna krytiny	6 488 315,43	7 461 562,74
SO 01.1	Objekt A - hlavní vstup	28 502,00	32 777,30
SO 01.3	Objekt A - spojovací chodba oblouková	263 824,50	303 398,18
SO 02	Objekt B	1 937 167,15	2 227 742,22
SO 03	Objekt C	4 258 821,78	4 897 645,05