

Pošta Brno 1, Šumavská - stavební úpravy

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden																																																																																																							
1	SKD																																																																																																																								
2	Obklady a dlažby																																																																																																																								
3	podlahy																																																																																																																								
4	malby																																																																																																																								
5	Ocelové konstrukce																																																																																																																								
6	dveře, okna, žaluzie																																																																																																																								
7	stavební práce ostatní																																																																																																																								
8	vzduchotechnika																																																																																																																								
9	elektroinstalace, mar, EPS																																																																																																																								
10	Zdravotechnika, topení																																																																																																																								
11	Podhledy																																																																																																																								
12	úklid																																																																																																																								
13																																																																																																																								
14																																																																																																																								
Doba realizace* - 120 kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 120 kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nepočítává, den předání Dila se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.