



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 – REKAPITULAČNÍ LIST		číslo ZL: 2	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.		
Investor:	Jihomoravský kraj	Datum: 4.11.2022	
Název akce:	„Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
	Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	MNP+VCP bez DPH
OZ 2.01 – Změna barevnosti oken	[REDACTED]		
OZ 2.02 - Navýšení počtu magnetických kontaktů			
OZ 2.03 – Změna tloušťky parapetů			
<b>Celkem</b>	- 148 879,70 Kč	35 003,50 Kč	<b>-113 876,20 Kč</b>
Počet připojených listů specifikací: 21	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH: <b>- 148 879,70 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>35 003,50 Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH: <b>- 113 876,20 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b><u>Beze změny termínu dokončení díla</u></b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]		
Datum: [REDACTED]	Datum: [REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):