

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené 5. 12. 2014, č. 14025**  
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „OZ“),  
na akci  
**„Rekonstrukce skladového objektu a komunikací v areálu [REDACTED]“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel**

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [REDACTED], generální ředitel

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

ve věcech technických zastoupená [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: HORSTAV Olomouc spol. s r.o.**

se sídlem: Tovární 41A, 772 00 Olomouc

zastoupená: [REDACTED]

IČ: 451 95 706

DIČ: CZ451 95 706

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

ve věcech technických zastoupená panem [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2855.

**II.**  
**Preambule**

Smluvní strany se v souladu s čl. 11. 1. smlouvy o dílo dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.

Dne 5. 12. 2014 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav v areálu [REDACTED] v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou firmou atelier-r, s.r.o., Uhelná 24, 772 00 Olomouc a zadávací dokumentací k veřejné zakázce a nabídkou zhotovitele ze dne 6. 1. 2014.

Předmětem dodatku ke smlouvě je provedení dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohly být technicky oddělené od původní veřejné zakázky, resp. navazují tak, že dílo jako celek by nebylo možné užívat, a proto objednatel trval na předání a převzetí celého díla najednou a to s ohledem na stanovení počátku záruční doby. Tyto práce jsou specifikovány v příložených změnových listech včetně rozpočtu v příloze tohoto dodatku.

### III. Změny smlouvy

1. Strany se v průběhu provádění díla dohodly na úpravě předmětu plnění, a to tak, že příloha č. 2 smlouvy o dílo se doplňuje novou přílohou, která je přiložena k tomuto dodatku jako jeho příloha č. 1.
2. Vzhledem ke změně přílohy č. 2 se tímto mění znění čl. 4.1 smlouvy o dílo tak, že tento nově zní takto:

„4.1 Celková cena za provedení předmětu díla dle této smlouvy o dílo činí:

Cena dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH	18 898 030,44 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	485 093,99 Kč
Cena celkem bez DPH	19 383 124,43 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>23 453 580,56 Kč</b>

3. Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění druhá věta v čl. 3. 1 smlouvy o dílo tak, že tato nově zní takto: „Dílo bude dokončeno do 31. 12. 2016, pokud nedojde k jiné dohodě smluvních stran.“

### IV. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo, ve znění úprav beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že v souladu s jejich předchozími ujednáními se podmínky sjednané v tomto dodatku ke smlouvě považovaly za dohodnuté, závazné, platné a účinné již před uzavřením tohoto dodatku a před zahájením provádění díla sjednaného v tomto dodatku, a že ujednání týkající se provádění díla obsažená a sjednaná v tomto dodatku odpovídají jejich předchozí ústní dohodě o provádění díla.

V Praze dne:

V Olomouci dne:

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
[redacted]  
generální ředitel  
Generální ředitelství cel

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti  
HORSTAV Olomouc spol. s r.o.

Přílohy:

- Změnové listy včetně rozpočtu