

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 14025

Rekonstrukce skladového objektu a komunikací v areálu [REDACTED]

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
jednající: [REDACTED], generálním ředitelem
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č.ú.: [REDACTED]
ve věcech technických zastoupená [REDACTED]

1.2. Zhotovitel: HORSTAV Olomouc spol. s r.o.
se sídlem Tovární 41A, 772 00 Olomouc
IČ: 451 95 706
DIČ: CZ 451 95 706
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat:
[REDACTED] statutární zástupce společnosti, tel.: [REDACTED]
[REDACTED] vedoucí výroby, tel.: [REDACTED]

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2855

Výše uvedená smlouva se mění a doplňuje takto:

2. Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky. Tyto práce jsou specifikovány v příloženém změnovém listu včetně rozpočtů v příloze tohoto Dodatku č.1 k SOD. S těmito změnami souvisí i změna termínu dokončení díla.

3. Termíny provedení díla:

Mění se článek III. **Lhůta plnění a předání díla** následovně:

Dokončení prací: 15.12.2015

4. Cena za dílo:

Mění se článek **IV. Cena za dílo** následovně:


	Základní ceny bez DPH
1. Cena prací dle SOD	17 150 603,89 Kč
2. Dodatek č. 1 dle změnového listu v příloze	1 747 426,55 Kč
Cena díla včetně Dodatku č.1	18 898 030,44 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Olomouci dne 5.8.2015:

V Praze dne: 11. 12. 11



Zhotovitel

Objednatel

statutární zástupce zhotovitele

statutární zástupce objednatele