

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.3.2022
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost

M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 430

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstvem

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxx, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín - Seifertova ulice“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek II.

Předmět díla

1. Předmětem díla „Jičín – Seifertova ulice“ jsou stavební práce prováděné v rámci obnovy vozovkového souvrství Seifertovy ulice, která bude rozdělena do tří stavebních etap.

I. etapa: ofrézování stávajícího povrchu vozovky

II. etapa: obnova zpevněných ploch – vozovky, chodníků (vyjma chodníku specifikovaného v rámci III. etapy), úprava veřejného osvětlení a MOS.

Celková délka opravy je cca 620 m / 7.078 m². Jedná se o opravu stávající asfaltové vozovky a chodníků po rekonstrukcích inženýrských sítí – plynovodu NTL včetně přípojek, vodovodního řádu a veřejného osvětlení.

III. etapa: Oprava chodníku v ul. Seifertova v rozsahu dle projektové dokumentace specifikovaného v situaci, která je přílohou dodatku č. 1

Článek IV. Doba a místo plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:
Předpokládané zahájení: do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště
I. etapa – předpoklad duben 2022
II. etapa – předpoklad duben 2023
III. etapa – předpoklad listopad 2022

Předpokládané ukončení:

- I. etapa – 8 týdnů od předání staveniště v r. 2022
II. etapa – 24 týdnů od předání staveniště v r. 2023
III. etapa – 5 týdnů od předání staveniště v r. 2022

Místo plnění: ul. Seifertova, p.č. 475/29, 486/2 k.ú. a obec Jičín, kraj Královéhradecký

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 23.11.2022.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je situace s vymezením chodníku realizovaného v rámci III. etapy.

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín
elektronicky podepsáno

M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření představenstvem
elektronicky podepsáno