

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo evid. č.
NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020

který uzavřeli

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy
v Praze
bankovní spojení:

-

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.

sídlo: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

zastoupený: p. Janem Koškou, funkce: jednatel

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840 plátce DPH

zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 3445

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany **uzavřely** dne 5. 2. 2020 Smlouvu o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020, č.j. NPU-420/10974/2020 ohledně díla „**Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce**“ uveřejněného v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00030892 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany dále ke **Smlouvě uzavřely** dodatky č. 1, 2, 3 a 4, které **řeší** **změnové** listy stavby s tím, že dodatek č. 3 posouvá termín provedení díla do 31.12.2022.
3. S ohledem na nutnost **zajištění dodatečného plnění** Zhotovitele tímto Smluvní strany sjednávají tento Dodatek č. 5.

II.

1. Smluvní strany se v souladu s **článkem IV.** Smlouvy dohodly na **změně** rozsahu díla a ceny díla, **přičemž** se jedná o **změny**, které jsou **buď**:
 - **méněpracemi** omezujícími rozsah díla, nebo
 - **vícepracemi – dodatečnými** stavebními pracemi nezbytnými k **dokončení** díla, nebo

- **změnami**, jejichž **potřeba** vznikla v **důsledku** okolností, které Objednatel **při** zadání zakázky **nepředvídal**, ačkoliv jednal s náležitou **péčí**.
- 2. **Změny předmětu** díla na **základě** tohoto Dodatku č. 5 jsou **podrobně** popsány ve **Změnovém** listu ZL 020, který **tvoří Přílohu č. 1** tohoto Dodatku č. 5.
- 3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce na **základě** tohoto Dodatku č. 5 **dokončit** a Objednateli **řádně předat nejpozději** v termínu **dokončení** díla, který je sjednán v ustanovení **článku II.** odst. 2.3. Smlouvy.
- 4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel na **základě** tohoto Dodatku č. 5 pro Objednatele zajistí **plnění spočívající** v provedení stavebních prací dle tohoto Dodatku č. 5, a to v rozsahu, termínu a za podmínek sjednaných v tomto Dodatku č. 5.
- 5. Smluvní strany pro **vyloučení** pochybností uvádí, že **plnění** Zhotovitele na **základě** tohoto Dodatku č. 5 je poskytnutím nutných prací **potřebných** pro **řádné dokončení** díla na **základě** Smlouvy.

III.

1. Celková hodnota **méněprací** a víceprací, o nichž je uzavírán tento Dodatek č. 5 činí:
 - vícepráce (kladná hodnota **změny**): 7 632 574,14 Kč bez DPH,
 - méněpráce (záporná hodnota **změny**): - 246 320,79 Kč bez DPH.
2. Tímto Dodatkem č. 5 tedy dochází k navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy o 7 386 253,35 Kč bez DPH.

IV.

1. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany sjednávají, že Smlouva se **mění** tak, že ustanovení **článku III.** odst. 3.1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a **nově** zní takto:
 - 3.1. *Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku:*
115 799 970,46 Kč bez DPH, slovy sto patnáct milionů sedm set devadesát devět tisíc devět set sedmdesát korun českých a čtyřicet šest haléřů,
24 317 993,79 Kč DPH,
140 117 964,25 Kč včetně DPH.

V.

1. Smluvní strany **výslovně** souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 5 ve svém úplném **znění** byl **uveřejněn** zákonným **způsobem** v rámci informací **zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu**. Smluvní strany prohlašují, že **skutečnosti** uvedené v tomto Dodatku č. 5 **nepovažují** za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a **udělují** svolení k jejich užití a **uveřejnění** bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že **uveřejnění** tohoto Dodatku č. 5 podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

VI.

1. Tento Dodatek č. 5 bude podepsán elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a **účinností uveřejněním** v registru smluv.
2. Informace k **ochraně osobních údajů** ze strany Objednatele jsou **uveřejněny** na webových stránkách [redacted] v sekci „Ochrana osobních údajů“.
3. Nedílnou **součástí** tohoto Dodatku č. 5 je **Příloha č. 1: Změnový list ZL 020**.
4. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 **nezměněná zůstávají** nadále platná a **účinná**.

V Praze

Za objednatele:

Elektronický podpis - 30.11.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.12.2024

.....
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel Územní památkové správy v Praze
Národní památkový ústav, státní příspěvková
organizace

V Praze

Za zhotovitele:

Jan Koška Digitálně podepsal Jan Koška
Datum: 2022.12.01 12:40:21
+01'00'

.....
Jan Koška
jednatel AVERS spol. s r.o.