

**DODATEK č. 1**  
**KRPL-113907-20/ČJ-2021-1800VZ**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**KRPL-113907/ČJ-2021-1800VZ**

uzavřené dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. Davidem Pokorným,  
vedoucím oddělení správy nemovitého majetku  
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,  
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Miloslava Břicháčková,  
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

**IM Projekt, spol. s r.o.**

zastoupený:   
se sídlem: náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav  
IČ: 427 15 466  
DIČ: CZ42715466  
bankovní spojení: KB a.s., Mladá Boleslav  
číslo účtu: 420546181/0100

Tel.: 

E-mail:

Zapsaný:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6793

dále jen "**zhotovitel**"

**„KŘP Lbk – DAR – OPŽP – Janov u Nového Boru č. p. 178 – zpracování podkladů pro  
podání PŽ OPŽP 2014+ - projektová dokumentace“**

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané dodatečnými požadavky objednatele a to dle nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí Dodatku č.1.

**III. V ČLÁNKU 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY SE NAHRAZUJE**

*text dle smlouvy o dílo*

Předmětem řešení v uvedených dokumentech bude projekční řešení stavebních úprav v části objektu v současné době využívané jako sklad a garáž přebudováním na sociální zázemí pro účastníky výcviku a prostory pro jejich školení či pro řízení a vyhodnocení výcviku. Stavební úpravy budou zahrnovat zateplení podlahy v 1. nadzemním podlaží (mimo prostor užívaných skupinou základních kynologických činností Česká Lípa), zateplení celé budovy mimo částečně podsklepeného prostoru v 1. podzemním podlaží, ubourání stávajícího komínu, nová střešní konstrukce nad vyšší částí budovy, nové dispoziční řešení, výměnu vnějších a vnitřních otvorových prvků, nové rozvody elektroinstalace (silnoproud i slaboproud), nové rozvody ZTI, ÚT (včetně topného média) a VZT (provedení rekuperace).

Předpokládá se vybudování instruktážní místnosti (s jedním „kancelářským“ pracovištěm – místo pro připojení PC; pro maximální počet osob – požadavek uživatelů je 16 až 20 osob) kanceláře pro instruktory výcviku (2 osoby), kuchyňky, sociálního zařízení (WC, sprchy), úklidové místnosti, zbrojního skladu a technologické místnosti, a to v rozsahu specifikovaném v záměru na akci, který zpracoval objednatel dne 02.11.2020.

*textem*

Předmětem řešení v uvedených dokumentech bude projekční řešení stavebních úprav v části objektu v současné době využívané jako sklad a garáž přebudováním na sociální zázemí pro účastníky výcviku a prostory pro jejich školení či pro řízení a vyhodnocení výcviku. Stavební úpravy budou zahrnovat zateplení podlahy v 1. nadzemním podlaží (mimo prostor užívaných skupinou základních kynologických činností Česká Lípa), zateplení celé budovy mimo částečně podsklepeného prostoru v 1. podzemním podlaží, ubourání stávajícího komínu, nová střešní konstrukce nad vyšší částí budovy, nové dispoziční řešení, výměnu vnějších a vnitřních otvorových prvků, nové rozvody elektroinstalace (silnoproud i slaboproud), nové rozvody ZTI, ÚT (včetně topného média), VZT (provedení rekuperace) a zařízení fotovoltaické elektrárny do 10 kwp na střeše objektu.

Předpokládá se vybudování instruktážní místnosti (s jedním „kancelářským“ pracovištěm – místo pro připojení PC; pro maximální počet osob – požadavek uživatelů je 16 až 20 osob) kanceláře pro instruktory výcviku (2 osoby), kuchyňky, sociálního zařízení (WC, sprchy), úklidové místnosti, zbrojního skladu a technologické místnosti, a to v rozsahu specifikovaném v záměru na akci, který zpracoval objednatel dne 02.11.2020 a v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 13.10.2022.

*Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.*

#### **IV. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, ODSTAVCI 5.3. SE NAHRAZUJE**

*text dle smlouvy o dílo*

5.3. Jednostupňová projektová dokumentace

**Zahájení prací:** bezprostředně po odsouhlasení návrhu dispozičního řešení, na základě písemné výzvy objednatele

**Předání ke kontrole** (dle odstavce 4.3): nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací

*textem*

5.3. Jednostupňová projektová dokumentace

**Zahájení prací:** bezprostředně po odsouhlasení návrhu dispozičního řešení, na základě písemné výzvy objednatele

**Předání ke kontrole** (dle odstavce 4.3): nejpozději do 14 týdnů od zahájení prací

#### **V. V ČLÁNKU 6. CENA ZA DÍLO SE NAHRAZUJE**

*text dle smlouvy o dílo*

6.1. Cena za DSS	75.000 Kč
6.2. Cena za návrh dispozičního řešení	37.000 Kč
6.3. Cena za JPD	718.000 Kč
6.4. Soupis prací a rozpočet	92.000 Kč
<b>6.5. Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>922.000 Kč</b>
6.6. DPH 21%	193.620 Kč
<b>6.7. Cena za dílo celkem vč. DPH 21%</b>	<b>1.115.620 Kč</b>

*textem*

6.1. Cena za DSS	75.000 Kč
6.2. Cena za návrh dispozičního řešení	37.000 Kč
6.3. Cena za JPD	793.000 Kč
6.4. Soupis prací a rozpočet	92.000 Kč
<b>6.5. Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>997.000 Kč</b>
6.6. DPH 21%	209.370 Kč
<b>6.7. Cena za dílo celkem vč. DPH 21%</b>	<b>1.206.370 Kč</b>

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel, v případě elektronického podpisu obou stran je smlouva ve formě elektronického souboru.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy: Nabídka zhotovitele ze dne 13.10.2022

V Liberci dne:

**objednatel:**



V Mladé Boleslavi dne:

**zhotovitel:**



# NABÍDKA

Rozšíření předmětu smlouvy o dílo „KŘP Lbk-DAR-OPŽP-Janov u Nového Boru č.p. 178 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP 2014“, projektová dokumentace:

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA.

**IM Projekt, spol. s r.o.**

Inženýring | Management | Projekce

adresa: Mírové náměstí 13, 293 01 Mladá Boleslav, telefon: +420 326 324 265, +420 326 322 571, fax: +420 326 330 596

e-mail: [improjekt@improjekt.cz](mailto:improjekt@improjekt.cz), internet: [www.improjekt.cz](http://www.improjekt.cz), IČ: 427 15 466, DIČ: CZ42715466

Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav, číslo účtu: 420546-181/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6793

## NABÍDKA

**1. Nabízející:** IM Projekt, spol. s r. o.  
Náměstí Míru 13  
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 42715466, DIČ: CZ 42715466, č. účtu: 420546-181/0100 KB

## 2. Předmět nabídky

- a) Předmětem této Nabídky je závazek zhotovit v rámci Jednostupňové projektové dokumentace (JPD) projekt fotovoltaické elektrárny do 10 kwp na střeše objektu na svůj náklad a na své nebezpečí, podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Konečný výkon elektrárny bude ještě upřesněn mezi objednatelem a projektantem.

- b) Vyhotovení položkového rozpočtu a výkazu výměr pro realizaci Stavby na základě JPD a pro výběrové řízení na dodavatele stavby.

## 3. Nabídková cena

Nabídková cena je stanovena jako smluvní, odpovídající požadovanému záměru Fotovoltaické elektrárny do 10 kwp.

3.1 JPD	Cena bez DPH	75 000,-Kč
	DPH	15 750,-Kč
	Cena celkem včetně DPH	90 750,-Kč


### IM Projekt, spol. s r.o.

Inženýring | Management | Projekce

adresa: Mírové náměstí 13, 293 01 Mladá Boleslav, telefon: +420 326 324 265, +420 326 322 571, fax: +420 326 330 596  
e-mail: improjekt@improjekt.cz, internet: www.improjekt.cz, IČ: 427 15 466, DIČ: CZ42715466  
Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav, číslo účtu: 420546-181/0100  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6793

## 5. Termín prací:

1/ Z důvodu rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílo KRPL-113907 /ČJ-2021-1800VZ, narhujeme prodloužit původní termín pro odevzdání JPD a soupisu prací s rozpočtem o 2 týdny.



### **IM Projekt, spol. s r.o.**

Náměstí Míru 13,

293 01 Mladá Boleslav

Tel: 326 324 265



V Mladé Boleslavi dne 13.10.2022

### **IM Projekt, spol. s r.o.**

Inženýring | Management | Projekce

adresa: Mírové náměstí 13, 293 01 Mladá Boleslav, telefon: +420 326 324 265, +420 326 322 571, fax: +420 326 330 596

e-mail: [improjekt@improjekt.cz](mailto:improjekt@improjekt.cz), internet: [www.improjekt.cz](http://www.improjekt.cz), IČ: 427 15 466, DIČ: CZ42715466

Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav, číslo účtu: 420546-181/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6793