

## **SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

č. účtu (podíl Jčk) 199783072/0300

č. účtu (dotace SFDI) 2006-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Spol. TES Consulting, s.r.o., IČ: 17059071

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Martin Dostál, dopravní stavby

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Klas, prokurista

tel. [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Martin Bartizal, tel. č. [REDACTED]


Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Civiš, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar, tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)



Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“ ze dne 5.8.2022 takto:

## I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/331/22, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/42 ze dne 5.8.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

### Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

| Název                                                                     | Celkem bez DPH          | DPH 21 %                | Celkem včetně DPH       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada   | 15 998 579,29 Kč        | 3 359 701,65 Kč         | 19 358 280,94 Kč        |
| Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec | 17 536 672,96 Kč        | 3 682 701,32 Kč         | 21 219 374,28 Kč        |
| Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice - Přečín                 | 35 306 669,17 Kč        | 7 414 400,53 Kč         | 42 721 069,70 Kč        |
| <b>Celkem</b>                                                             | <b>68 841 921,42 Kč</b> | <b>14 456 803,50 Kč</b> | <b>83 298 724,92 Kč</b> |

### Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

| Název                                                                     | Celkem bez DPH          | DPH 21 %                | Celkem včetně DPH       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada   | 15 998 579,29 Kč        | 3 359 701,65 Kč         | 19 358 280,94 Kč        |
| Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec | 17 536 672,96 Kč        | 3 682 701,32 Kč         | 21 219 374,28 Kč        |
| Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice - Přečín                 | 35 482 552,93 Kč        | 7 451 336,12 Kč         | 42 933 889,05 Kč        |
| <b>Celkem</b>                                                             | <b>69 017 805,18 Kč</b> | <b>14 493 739,08 Kč</b> | <b>83 511 544,27 Kč</b> |

### III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/331/22, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/42 ze dne 5.8.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1178/2022/RK-53 ze dne 10.11.2022.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích dne .....

z a o b j e d n a t e l e :



.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

STRABAG a.s.

Ing. Pavel  
Klas

Podpsal Ing. Pavel Klas  
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=4,  
email=pavel.klas@strabag.com  
Datum: 2022.11.25 12:36:31  
+01'00'.....

Ing. Pavel Klas  
prokurista

**STRABAG**

Ing. Lukáš Příbyl  
25.11.2022

.....  
Ing. Lukáš Příbyl  
prokurista

**Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín**

č. smlouvy objednatele: SDU/ODSH/331/22

**Úsek: SO 102 - Modernizace silnice II/170 staničení (9,660 - 10,400) km**

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/22/42

**Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj**

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

**TDS: TES Consulting s.r.o.**

V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

**Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

Nemanická 2133/10, 370 76 České Budějovice

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**Předmět změny:**

Na základě zprávy z diagnostického průzkumu firmy ESLAB z roku 2019 P58,68-2019 využita možnost nahradit původní návrh souvrství (výztužná geomříž, ACL 16+ 50/70 a ACO 11S PmB), souvrstvím novým, kdy se výztužná geomříž nahradí aramidovými vlákny v obrušené a ložní vrstvě (označení FORTA FI) viz zápis z KD č. 1 ze dne 2.9.2022. Jednotkové ceny těchto směsí obsaženy v SO 103 Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170 - 16 Zdlkovec (také součástí smlouvy Modernizace komunikací SFDI 2022 - okres Prachatice).

**Dotčené místo:**

SO 102 - průtah Dřešín - staničení km 9,660 - 10,400

**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:**

viz příloha

**Odkaz na jinou část smlouvy:**

SO 103 - Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdlkovec

**Návrh ocenění:**

Méněpráce:

-2 919 735,00

Vícepráce:

3 095 618,76

Celkem bez DPH

175 883,76

DPH 21%

36 935,59

Celkem včetně

212 819,35

**Podpis navrhovatele:**

Datum: 1.11.2022

**Vyjádření:**

TDS: Ing. Martin Doležal

datum:

1.11.2022

podpis

Projektant: Robert Vavřík

datum:

2.11.2022

podpis

Investor: Jihočeský kraj - Bc. Pavla Pulcové

datum:

1.11.2022

podpis

**Přílohy:**

položkový rozpočet

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (25)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

závod STRAKONICE

U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I

IČO: 709 71 641

TES consulting s.r.o.  
V olšinách 2300/75,  
Strašnice  
100 00 Praha 10  
IČ: 17059071  
DIČ: CZ17059071

**TES**  
CONSULTING

# Změnový list - část 2

## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalovice - Přečin

Číslo a název: 50 102 - Modernizace silnice II/170 úsek č. 10 500 - 10 600 km

| poř. číslo | datum změny | datum účinnosti | popis a kód položky                                                        | množství | jednotka | hodnota po změně | hodnota před změnou | rozdílná změna | hodnota po změně | hodnota před změnou | rozdílná změna |
|------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 85         | 02.09.2022  | 02.09.2022      | VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMERIZOVANÉHO KAMNÍHO                        | M2       |          | 5 382,00         | 0,00                | -5 382,00      | 85,98            | 354 895,72          | 0,00           |
| 83         | 02.09.2022  | 02.09.2022      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 18+, 16S TL 50MM                      | M2       |          | 5 382,00         | 0,00                | -5 382,00      | 231,14           | 1 243 895,48        | 0,00           |
| 80         | 02.09.2022  | 02.09.2022      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM            | M2       |          | 5 382,00         | 0,00                | -5 382,00      | 245,40           | 1 320 742,80        | 0,00           |
|            |             |                 |                                                                            |          |          |                  |                     |                |                  |                     | -2 918 735,00  |
|            | 02.09.2022  | 02.09.2022      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 18+, 16S TL 50MM - 4 547,75           | M2       |          | 0,00             | 5 382,00            | 5 382,00       | 275,08           | 0,00                | 1 480 480,56   |
|            | 02.09.2022  | 02.09.2022      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM - 4 547,75 | M2       |          | 0,00             | 5 382,00            | 5 382,00       | 300,10           | 0,00                | 1 615 138,20   |
|            |             |                 |                                                                            |          |          |                  |                     |                |                  |                     | 3 095 618,76   |
|            |             |                 |                                                                            |          |          |                  |                     |                |                  |                     | 178 883,76     |

Rozdíl oprávněného SoD částkem Kč bez DPH:

Zhotovitel/dodavatel:

Ing. Martin Bartol

Schválil:

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Robert Vavřík

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

Ing. Martin Dostál

**TES**  
CONSULTING

TES CONSULTING s.r.o.  
V olšinách 2300/75.  
Strašnice  
100 00 Praha 10  
IČ: 17059071  
DIČ: CZ17059071

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
závod STRAKONICE  
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice.  
IČO: 709 71 641

ESLAB, spol. s r.o.



Běluňská 2913/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9,  
Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231870, IČO 03598292

Akce : II/170 Čestice – Chvalšovice – Přechín

SO 102 průtah Dřešín

Věc : Vyjádření k záměně výztužných prvků v AC krytu

Na základě podnětu zhotovitele jsem dne 22.8.2022 provedl posouzení návrhu záměny výztužného prvku dle PD, a to ze sklo-vláknitého kompozita ze skelné mříže s tahovou pevností 100 kN a nosnou instalační tkaninou na rozptýlenou výztuž z aramidových vláken Forta-Fi. Předmětná záměna způsobu vyztužení AC krytu je vymezena na úsek průtahu obce Dřešín SO 102 v km 9,660 – 10,400.

V diagnostickém průzkumu vozovky realizovaném spol. ESLAB č. P10/2022 se tato alternativa předjímá a je tedy pro objednatele akceptovatelná. Rozptýlená výztuž však musí být použita v obou krytových vrstvách tedy ACO 11 + i ACL 16 + tak, aby mohla být považována za alternativu ke sklo-vláknitému výztužnému prvku.

V Českých Budějovicích dne 22.8.2022

Zpracoval : Milan Beck DiS.



ESLAB, spol. s r.o.  
Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9  
IČ : 03598292

ESLAB spol. s r.o.

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



## SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

příspěvková organizace

Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice

zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, odd. Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

závod Strakonice

U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice

### Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice

*Vyjádření k záměně technologie výztužných prvků*

Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice-Chvalšovice-Přečín

Původně navržené řešení výztužných prvků v AC krytu ze sklo-vláknitého kompozita ze skelné mříže s nosnou instalační tkaninou ve SO 102 Dřešín-průtah, provozního staničení km (9,660-10,400), bylo nahrazeno technologií rozptýlené výztuže z aramidových vláken Forta-Fi. Tuto možnost technologie použití výztužných prvků připouští i zpráva z revize diagnostického průzkumu č. P10/2022 od firmy ESLAB, spol. s.r.o.

Záměnou technologie výztužných prvků nedojde ke zhoršení kvality provedeného díla a nebude mít negativní vliv na udržitelnost projektu financovaného z programu SFDI 2022.

Zpracovatel zadání: Robert Vavřík

Robert  
Vavřík

Digitálně podepsal  
Robert Vavřík  
Datum: 2022.10.25  
11:11:57 +02'00'

Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2,  
370 10 České Budějovice  
K rukám Bc. Pavly Pulcové

**Věc: Vyjádření TDS k náhradě geomříže směsí Forta FI stavební akce „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“:**

**Na stavební části „Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice – Přečín“, stavební část SO 102 - průtah obce Dřešín v km 9,660 – 10,400**

Dne 22.8.2022 vydal ESLAB spol. s r.o. odborný posudek návrhu záměny výztužného prvku: sklo-vláknitého kompozita ze skelné mříže s tahovou pevností 100 kN a nosnou instalační tkaninou uvedeného v PD za rozptýlenou výztuž z aramidových vláken Forta-Fi v obou krytových vrstvách tedy ACO 11 + i ACL 16 +.

Tato materiálová varianta je zmiňována již ve „Zprávě z revize diagnostického průzkumu vozovky“ č. zprávy: P10-2022 na straně 10 v části „Intravilán obce Dřešín“

TDS překontroloval tyto podklady, zkontroloval rozměry jednotlivých položek a odsouhlasil jejich množství. Pro ocenění jednotlivých položek byly použity položky dle nabídkového rozpočtu. Doporučujeme tedy tuto materiálovou změnu ke schválení.

TES  
CONSULTING

TES consulting s.r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS)  
Ing. Martin Dostál  
Tel: 775 89 44 50  
[martin.dostal@tes-consulting.cz](mailto:martin.dostal@tes-consulting.cz)

