

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000036/2022/DIL ze dne 20. 10. 2022

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/463/2022 ze dne 21. 11. 2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. Emil Melnik telefon: XXX
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

GEOGARD s. r. o.
Sídlo společnosti V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3
Doručovací adresa V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních XXX telefon: XXX
b) technických XXX telefon: XXX
c) realizace XXX telefon: XXX
d) stavbyvedoucí XXX telefon: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ 275 300 43
DIČ CZ275 300 43
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1218485359/0800

(dále jen zhotovitel)

Stavba: Sanace hradební zdi s funkcí opěrné stěny Chrudim – „Pod Myší dírou“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000036/2022/DIL ze dne 20. 10. 2022, na akci Sanace hradební zdi s funkcí opěrné stěny Chrudim – „pod Myší dírou, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu a ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Vícepráce daného Dodatku č. 1 se týkají připočtení položek souvisejících s požadavkem na použití nopové fólie k separaci odhalené původní hradební zdi od železobetonového monolitického tělesa a navýšení počtu zákrytových desek z důvodu ložení ve dvou řadách nad východem z průchodu „Myší díra“.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000036/2022/DIL ze dne 20. 10. 2022 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 1	32.712,00 Kč	6.869,52 Kč	39.581,52 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.087.332,15 Kč	228.339,75 Kč	1.315.671,90 Kč
platná do	01. 12. 2022	01. 12. 2022	01. 12. 2022

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 28. 11. 2022
Za objednatele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

V Chrudimi dne 28. 11. 2022
Za zhotovitele:

.....
XXX
jednatel společnosti