

**POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU č. 3**  
**Smlouvy o poskytování Služeb č. 08PT-001134**  
uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail, tel: [REDACTED]  
e-mail, tel: [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**4roads s.r.o.**

se sídlem Slunná 541/27, 162 00 Praha 6  
IČO: 063 27 354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 280328  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail, tel: [REDACTED]  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne **11. 03. 2021** uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. **08PT-001134** (dále jen Smlouva), na základě, níž Poskytovatel pro Objednatele realizuje plnění Smlouvy na akci „**I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x III/25357,**

**DSP vč. IČ ke SP“.** Smluvní strany dále potvrzují, že uzavřely mezi sebou dne **30. 03. 2022** Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek č. 1) a dne **12. 07. 2022** Dodatek č. 2 (dále jen dodatek č. 2).

## II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

1/ Smluvní strany potvrzují, že dne 26. 09. 2022 uzavřeli mezi sebou ústně Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 3), jehož předmětem byla:

**změna termínu plnění takto:**

Původní Termín plnění dle Smlouvy a Dodatků:

Koncept DSP vč. zajištění potřebných průzkumů a ZE	do 5 měsíců od výzvy Objednatel
Čistopis DSP vč. ZE	do 2 měsíců od projednání připomínek
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 6 měsíců od předání čistopisu DSP
Dokončení majetkoprávní přípravy	do 8 měsíců od předání čistopisu DSP
Předání SP s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci SP

**Nový Termín plnění:**

Koncept DSP vč. zajištění potřebných průzkumů a ZE	do 5 měsíců od výzvy Objednatel
Čistopis DSP vč. ZE	do 2 měsíců od projednání připomínek
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 6 měsíců od předání čistopisu DSP
MPP zpracování všech potřebných podkladů ke všem potřebným smlouvám a oslovení všech dotčených vlastníků pozemků	nejpozději do 17.10.2022
MPP Odeslání návrhů všech potřebných smluv	nejpozději do 1 týdne od schválení návrhů smluv Objednatel
Předání SP s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci SP

**Odůvodnění:** Termín plnění v Příloze č.1 Specifikace Služeb – Aktualizace se mění po vzájemné dohodě obou smluvních stran na základě jednání konaného dne 26.9.2022.

2/ Protože Dodatek ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

3/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku Smlouvy ve znění a s obsahem, jak vyplývá z přílohy č. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 3.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Toto Potvrzení obsahu dodatku je vyhotoveno v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.



2/ Potvrzení obsahu dodatku je platné dnem připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěrou pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.

3/ Toto Potvrzení obsahu dodatku nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (Zákon o Registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb – Aktualizace II

Příloha č. 2 - Záznam z jednání

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU  
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO  
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  
 Digitálně podepsal  
Datum: 2022.11.28  
12:17:04 +01'00'

**I/30 Chlumeč, křižovatka I/30 x III/25357, DSP vč. IČ ke SP**

Zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, zajištění aktualizací potřebných průzkumů (geodetické doměření dle předpisu B2/C1, průzkum inženýrských sítí, geotechnický průzkum vč. pedologického průzkumu, dendrologický průzkum, hydrologický průzkum, průzkum stávající vozovky vč. diagnostiky vozovky min. 4 vrty vč. PAU).

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí, majetkoprávní vypořádání (zpracování GP pro trvalé zábory a pro VB vč. vkladu do KN, zpracování Znaleckých posudků, zpracování smluv pro trvalé zábory, projednání s vlastníky a vklad do KN, zpracování smluv pro dočasné zábory projednání a uzavření s vlastníky, zpracování smluv o zřízení VB, jejich projednání a vklad do KN, zpracování, projednání a uzavření smluv o přeložkách, IČ k vynětí ze ZPF a PUPFL, a další, podání žádosti o SP).

Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, včetně příslušných datových předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele.

Pozn.: je nutná koordinace se stavbou „Průmyslový park Chlumeč“, která je projektována spol. RotaGroup.

Územní rozhodnutí vydáno 4.6.2020, nabylo právní moci 8.7.2020.

**Termín plnění:**

Koncept DSP vč. zajištění potřebných průzkumů a ZE	do 5 měsíců od výzvy Objednatelem
Čistopis DSP vč. ZE	do 2 měsíců od projednání připomínek
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 6 měsíců od předání čistopisu DSP
MPP zpracování všech potřebných podkladů ke všem potřebným smlouvám a oslovení všech dotčených vlastníků pozemků	nejpozději do 17.10.2022
MPP Odeslání návrhů všech potřebných smluv	nejpozději do 1 týdne od schválení návrhů smluv Objednatelem
Předání SP s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci SP

**Počet vyhotovení (v případě dokumentace):**

Koncepty dokumentací 2 v tištěné podobě + 2x na CD;

Čistopisy dokumentací 2 v tištěné podobě + 2x na CD;

K ověřené projektové dokumentaci bude poskytnuta i její tištěná kopie.

Smluvní strany se dohodly, že cena za majetkoprávní dokumentaci, přípravu (MPP) bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po zpracování všech potřebných podkladů ke všem potřebným smlouvám a oslovení všech dotčených vlastníků pozemků a zbylých 30 % po předání všech potřebných uzavřených smluv Objednateli.

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ



4roads s.r.o.  
Slunná 541/27  
162 00 Praha 6 - Střešovice  
IČ: 063 27 354  
[www.4roads.cz](http://www.4roads.cz)

<b>Projekt</b>	I/30 Chlumec, křižovatka I/13 x III/25357, DSP vč. IČ ke SP	<b>Projekt číslo</b>	21016
<b>Předmět</b>	Smlouva č. 08PT- 001134	<b>Datum</b>	26.9.2022
<b>Místo konání</b>	Zasedací místnost ŘSD Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov		
<b>Účastníci</b>	Viz rozdělovník		

Zaznamenal:



Poskytovatel svolal jednání s Objednatelům k uzavření Smlouvy o poskytování služeb č. 08PT-001134 včetně jejich Dodatků č. 1 a č.2 na akci: **I/30 Chlumec, křižovatka I/13 x III/25357, DSP vč. IČ ke SP.**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Textu v Termínu plnění následně:

Původní změni:

Koncept DSP vč. zajištění potřebných průzkumů a ZE	do 5 měsíců od výzvy Objednatelům
Čistopis DSP vč. ZE	do 2 měsíců od projednání připomínek
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 6 měsíců od předání čistopisu DSP
<b>Dokončení majetkoprávní přípravy</b>	<b>do 8 měsíců od předání čistopisu DSP</b>
Předání SP s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci SP

Nové znění:

Koncept DSP vč. zajištění potřebných průzkumů a ZE	do 5 měsíců od výzvy Objednatelům
Čistopis DSP vč. ZE	do 2 měsíců od projednání připomínek
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 6 měsíců od předání čistopisu DSP
<b>MPP zpracování všech potřebných podkladů ke všem potřebným smlouvám a oslovení všech dotčených vlastníků pozemků</b>	<b>nejpozději do 17.10.2022</b>
<b>MPP Odeslání návrhů všech potřebných smluv</b>	<b>nejpozději do 1 týdne od schválení návrhů smluv Objednatelům</b>
Předání SP s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci SP

Digitálně podepsal:   
Datum: 29.11.2022 14:35:23 +01:00