

Dodatek č. 7

SMLOUVY O DÍLO č. 1197-2016-514205

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Petra Hájková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	+420 606 689 085
E-mail :	trutnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	jednatel Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu:	35-0122490247/0100
IČO:	27140091
DIČ:	CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel:	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	jednatel Ing. Oldřichem Galařem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	lcyp65t
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	154481011/0300
IČO:	45241104
DIČ:	CZ45241104
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1197-2016-514205.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 7 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, změna rozsahu skutečně provedeného počtu měrných jednotek u níže uvedeného fakturačního celku a s tím související změna hodnoty závazku ze smlouvy.

3.3. Mapové dílo

Mapové dílo –

Původní rozsah dle SOD = 285 MJ

Skutečně provedený a předaný rozsah = 284 MJ

Cena dle SOD za 1 MJ bez DPH je 290 Kč.

KoPÚ Doubravice

Fakturační celek		3.3. Mapové dílo			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
285	284	290	82 650	82 360	- 290

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění :

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1197-2016-514205 (KoPÚ Doubravice) je vyhotoven v návaznosti na dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1197-2016-514205. Důvodem snížení rozsahu byly změny skutečného zaměřeného rozsahu plochy řešeného území, které byly zpracovány a zaměřeny v průběhu zpracování díla. Dodatek č. 7 tímto pouze doplňuje a upřesňuje skutečný rozsah fakturačního celku 3.3. – Mapové dílo na skutečný rozsah řešeného území, předem již upřesněný dodatkem č. 6 a odpovídá skutečně provedeným 284 MJ.

ČI. II

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v položkovém výkazu činností se mění následovně:

1. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	82 360,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	82 360,00 Kč
DPH 21 %	17 295,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	99 655,60 Kč

ČI. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205 se tímto dodatkem nemění.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1197-2016-514205 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Trutnově dne 28.11.2022

V Praze dne 28.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol
jednatel AZIMUT CZ, s r.o.

Příloha:

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205- KoPÚ Zálesí

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1197-2016-514205 - KoPÚ Doubravice ve znění dodatku č.7

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	600	3 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 100	14 700	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	278	500	139 000	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	1 700	13 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	2 100	254 100	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 400	xx	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0	5 000	xx	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	285	210	59 850	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	285	280	79 800	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					564 050	28.2.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	284	480	136 320	31.5.2019 4)
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	284	230	65 320	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	85	390	33 150	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	9	450	4 050	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	284	520	147 680	31.08.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					406 520	
3.3	Mapové dílo	ha	284	290	82 360	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					82360	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	30	1 600	48 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					48 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	564 050 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	406 520 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	82 360 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 100 930 Kč
DPH 21% v Kč	231 195,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 332 125,30 Kč

V Trutnově dne 28.11.2022

V Praze dne 28.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Josef Kutina

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

Vedoucí Pobočky Trutnov

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.