

## **D o d a t e k č. 1**

**k e**

### **S M L O U V Ě**

**o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce č. 067/22 (dále jen: „Smlouva“) uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21.7.2022**

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Rudolfem Klepáčkem, Ph.D., ředitelem odboru řízení exportní strategie a služeb

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení:

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109

**(dále jen „objednatel“)**

a

DEKONTA, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

Zastoupená: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a ředitelem divize Sanační a ekologické projekty

Se sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

Bankovní spojení:

IČ: 25006096

DIČ: CZ25006096

**(dále jen „realizátor“)**

(objednatel a realizátor dále společně jen „**Smluvní strany**“)

#### **PREAMBULE**

Smluvní strany sjednávají tento dodatek na základě dohody českého realizátora s jeho moldavským partnerem (iniciátorem projektu), kterým je Ministerstvo životního prostředí Moldavské republiky. Důvodem jsou technologické postupy při realizaci projektu, které neumožňují provést některé venkovní testy a aktivity v průběhu zimního období a je třeba je přesunout do příštího roku.

Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení doby realizace projektu tak, že termín dokončení projektu, který byl původně stanoven na 30. listopad 2022, se nově mění na 30. září 2023.

Konkrétní postupy a nový aktuální harmonogram aktivit projektu jsou obsahem přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto dodatku.

#### čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, na základě ustanovení článku 8. odstavec 8.5. Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 (dále jen: „Dodatek“) následovně:

- 1) V článku 1., v odstavci 1.1. se slova „v roce 2022“ nahrazují slovy:

**„v letech 2022 a 2023“;**

- 2) V člancích 3., 5. a 6., v odstavcích 3.3., 3.5., 3.6., 5.5. a 6.5. se slova „do 30. listopadu 2022“ nahrazují slovy:

**„do 30. září 2023“;**

- 3) Text přílohy č. 1 Smlouvy: „Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 4) Text přílohy č. 2 Smlouvy: „Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

#### čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a realizátor obdrží jeden stejnopis.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku včetně jeho příloh v registru smluv, a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce.

Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS.

V Praze dne: 15. 11. 2022

V Praze dne: 26. 10. 2022

Česká republika - Ministerstvo průmyslu  
a obchodu

DEKONTA, a.s.

.....

**Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D.**

ředitel odboru řízení exportní strategie  
a služeb

.....

**Ing. Jan Vaněk, MBA**

člen představenstva a ředitel divize  
Sanační a ekologické projekty