

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS
Programul de material, timp și financiar pentru implementarea proiectului de cooperare pentru dezvoltare

Název projektu: Udržitelné využití odpadů vznikajících při výrobě vína v Moldavské republice

Titlul proiectului: Utilizarea durabilă a deșeurilor generate în timpul producției vinului în Republica Moldova

Realizátor a partnerské instituce: DEKONTA, a.s., Ministerstvo životního prostředí Moldavské republiky, SRL Et Cetera Wine

Implementatorul și instituții partenere: DEKONTA, a.s., Ministerul Mediului al Republicii Moldova, SRL Et Cetera Wine

Rozvojový záměr projektu: pomoc partnerskému státu se zlepšením ekonomické situace a konkurenceschopnosti místních podniků, které je v širším pojetí příspěvkem k ekonomickému rozvoji, uspokojování základních potřeb místních obyvatel a ke zvýšení celkové stability v zemi.

Planul de dezvoltare a proiectului: acordarea suportului țarei partenară în îmbunătățirea situației economice și competitivității afacerilor locale, care într-un sens mai larg vor contribui la dezvoltarea economică, satisfacerii nevoilor de bază ale populației locale și creșterii stabilității generale ale țării.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vyzkoušet alternativní metodu zpracování odpadu vzniklého při výrobě vína formou vermikompostování, zvýšit povědomí o této metodě a podpořit rozšíření jejího využívání v Moldavské republice.

Obiectivele proiectului: Scopul principal al proiectului este de a încerca o metodă alternativă de prelucrare a deșeurilor generate în producția de vin prin vermikompostare, de a crește gradul de conștientizare a acestei metode și de a sprijini extinderea utilizării acesteia în Republica Moldova.

VÝSTUPY PROJEKTU REZULTATELE PROIECTULUI	AKTIVITÝ V RÁMCI PROJEKTU ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám Cerințele financiare așteptate pentru activitățile individuale	Termín fakturace Termenul de facturare
<p>Výstup 1 Sestavení týmu, provedení místního šetření a vyhodnocení situace</p> <p>Rezultatul 1 Formarea echipei, realizarea unui sondaj local și evaluarea situației</p> <p>Časový rámeček pro dosažení výstupu: 9/2022</p> <p>Perioada de timp pentru realizarea rezultatului: 9/2022</p>	<p>Aktivita 1.1 Sestavení pracovního týmu</p> <p>Activitatea 1.1 Formarea echipei de lucru</p> <p>Aktivita 1.2 Audit a bilance produkovaných bioodpadů vhodných pro vermikompostování</p> <p>Activitatea 1.2 Auditul și bilanțul deșeurilor biologice produse potrivite pentru vermikompostare</p> <p>Aktivita 1.3 Shromáždění dostupných dat a prostudování místní legislativy</p> <p>Activitatea 1.3 Colectarea datelor disponibile și studiul legislației locale</p>	<p>Aktivita (Activitatea) 1.1: 30 000,-</p> <p>Aktivita (Activitatea) 1.2: 85 000,-</p> <p>Aktivita (Activitatea) 1.3: 80 000,-</p> <p>Aktivita (Activitatea) 1.4: 20 000,-</p> <p>Aktivita (Activitatea) 1.5: 35 000,-</p>	<p>11/2022</p>

	<p>Aktivita 1.4 Vytipování vhodného umístění zakládky vermikompostu</p> <p>Activitatea 1.4 Identificarea unui loc potrivit pentru vermikompost</p> <p>Aktivita 1.5 Výběr vhodného místního druhu žížal pro inokulaci</p> <p>Activitatea 1.5 Selectarea unei specii locale de râme potrivite pentru inoculare</p>		
<p>Výstup 2 Zahájení vermikompostování bioodpadu v pilotním měřítku</p> <p>Rezultatul 2 Inițierea vermikompostării deșeurilor biologice la nivel pilot</p> <p>Časový rámec pro dosažení výstupu: 8/2023</p> <p>Perioada de timp pentru realizarea rezultatului: 8/2023</p>	<p>Aktivita 2.1 Optimalizace receptury zakládky</p> <p>Activitatea 2.1 Optimizarea randamentului de marcaj</p> <p>Aktivita 2.2 Optimalizace procesu (režim závlah) a monitoring</p> <p>Activitatea 2.2 Optimizarea procesului (modul de irigare) și monitorizarea</p> <p>Aktivita 2.3 Postupné namnožení inokula žížal pro plánované dosažení plného provozu v následujícím roce po ukončení projektu</p> <p>Activitatea 2.3 Înmulțirea treptată a inoculului de râme pentru realizarea planificată a funcționării complete în anul următor după încheierea proiectului</p>	<p>Aktivita (Activitatea) 2.1: 135 750,- Aktivita (Activitatea) 2.2: 65 000,- Aktivita (Activitatea) 2.3: 85 000,-</p>	9/2023
<p>Výstup 3 Předání know-how partnerské straně</p> <p>Rezultatul 3 Transferul de know-how către partea parteneră</p> <p>Časový rámec pro dosažení výstupu:</p>	<p>Aktivita 3.1 Vypracování metodiky včetně návrhu postupného zvyšování měřítka do plného provozu</p> <p>Activitatea 3.1 Elaborarea metodologiei, inclusiv propunerii de extindere treptată până la funcționarea completă</p>	<p>Aktivita (Activitatea) 3.1: 140 000,- Aktivita (Activitatea) 3.2: 85 000,-</p>	9/2023

9/2023 Perioada de timp pentru realizarea rezultatului: 9/2023	Aktivita 3.2 Předání výsledků ve formě protokolů. Předání měřicí techniky pro monitoring procesu a zaškolení obsluhy Activitatea 3.2 Transmiterea rezultatelor sub forma de protocoale. Predarea tehnicii de măsurare pentru monitorizarea procesului și instruirea operatorilor		
Výstup 4 Vyhodnocení projektu a šíření povědomí o zavedené metodě Rezultatul 4 Evaluarea proiectului și creșterea gradului de conștientizare a metodei stabilite Časový rámec pro dosažení výstupu: 9/2023 Perioada de timp pentru realizarea rezultatului: 9/2023	Aktivita 4.1 Zorganizování Workshupu na dané téma Activitatea 4.1 Organizarea unui Workshop pe tema anumită Aktivita 4.2 Prezentace výsledků Activitatea 4.2 Prezentarea rezultatelor	Aktivita (Activitatea) 4.1: 155 000,- Aktivita (Activitatea) 4.2: 75 000,-	9/2023
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: COSTURI TOTALE A PROIECTULUI:		990 750,-	

V Kišiněvě dne:

În Chișinău la:

Svetlana Bolocan
Ministerstvo životního prostředí
Ministerul Mediului