

Provádění staveb HÜTTNER s.r.o.
Fakturační adresa : Třešňová 372, Český Krumlov
Korespondenční adresa : Za Nádražím 226, 381 01 Český Krumlov
IC: 28133293, DIC: CZ28133293,

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

VZMR: "DSPU České Budějovice - rozšíření pokladny a vyúčtování"

P.č.	Činnost	Den předání a přezení Staveniště																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		1. týden					2. týden					3. týden					4. týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Demontáž SDK kazetového podhledu se zachováním prvků pro další použití, uvolnění/rozebrání nosného roštu na bourané zdi a půdorysné trase nové příčky. Uložení minerálních podhledových kazet i kovových nosníků na vhodné, bezpečné místo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 21 kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.

TERMÍN PLNĚNÍ:
Dobu realizace stavebních prací navrhujeme upravit od 28.11. do 17.12.2022.

POZNÁMKA :
Vzhledem k provádění stavebních prací povahy rekonstrukce, mohou při realizaci vzniknout odchylky nebo změny proti navrženému postupu. Jednotlivé pracovní operace jedné stavební profese mohou být slouženy do větších celků nebo naopak současně probíhající práce různých profesí mohou být realizovány odděleně v různých dnech.

V Českém Krumlově 26.10.2022 Provádění staveb HÜTTNER

Den předání a převzetí Díla