

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

UZAVŘENÉ DNE 19.9.2022

I. Smluvní strany

1. Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace

se sídlem: 739 49 Metylovice, č. p. 1
zastoupena: MUDr. RADIM DUDEK, MBA, ředitel organizace
IČO: 00534200
DIČ: CZ00534200
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 29739781/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 912.

Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:

Bc. Iveta Soukupová, MBA, tel.: +420 731 504 474

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Roman Hlaušek, tel.: 724 043 338

(dále jen „objednatel“)

2. MPA ProjektStav s.r.o.

se sídlem: Habrová 1132/6, 710 00 Slezská Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Matějkem
IČO: 28634403
DIČ: CZ28634403
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 1387724648/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 35916

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Pavel Matějka, tel.: +420 775 890 870

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo. S realizací dodatečných stavebních prací souvisí též provedení méněprací.

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro řádné ukončení celého díla. Provedením dodatečných stavebních prací nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky a zároveň hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (jelikož bylo provedeno více změn, je pro zadavatele rozhodný součet hodnot všech změn).

Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to formou změny závazku ze Smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek ke stávající Smlouvě o dílo.

Tento dodatek se uzavírá na základě Změnového listu č. 1 vč. položkových rozpočtů, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Ve změnovém listu je popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací. Vícepráce souvisí zejména s provedením betonáže – tzv. vytvoření základových konstrukcí pod obvodovými stěnami v západní části objektu. Tato potřeba se projevila v průběhu realizace výkopových prací. Zároveň bylo zjištěno, že bude potřeba vytvořit nové potrubí pro dešťovou vodu, čímž budou dešťové a splaškové vody odděleny od sebe. Doposud byly spojeny do jednoho potrubí. Dále byla ve sklepních prostorách za kuchyňskou linkou zjištěna mokrá stěna – bude provedeno odstranění stávajících mokrých omítek a nanesení nových sanačních omítek. Méně práce souvisí zejména s izolací suterénu a soklu.

Celková hodnota méněprací v Kč bez DPH činí:

- 18.130,27 Kč bez DPH

Celková hodnota víceprací v Kč bez DPH činí:

348.100,34 Kč bez DPH

Plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti.

Jako přílohu č. 2 tohoto dodatku uveřejňuje zadavatel časový harmonogram, který odpovídá termínu realizace dle uzavřené Smlouvy o dílo. Nedochází k úpravě termínu plnění – počtu kalendářních dnů.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se rozšiřuje a zároveň zužuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených ve Změnovém listu č. 1. Čl. III., odst. 1. Smlouvy o dílo se doplňuje o další bod v následujícím znění:

- Změnového listu č. 1 včetně položkových rozpočtů, který tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 1 k této smlouvě.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po započtení výše uvedených dodatečných stavebních prací a odečtení neprovedených stavebních prací mění čl. V., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Původní znění čl. V., odst. 1 Smlouvy o dílo bylo následující:

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1 710 262,28 Kč bez DPH

359 155,08 Kč DPH

2 069 417,36 Kč vč. DPH

Nové znění článku V., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

2 040 232,35 Kč bez DPH

428 448,79 Kč DPH

2 468 681,14 Kč vč. DPH

Čl. 3 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy.

Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem.

Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkových rozpočtů

Příloha č. 2 – Časový harmonogram ze dne 4.11.2022

V Metylovicích dne: 14.11.2022

Ve Slezské Ostravě dne: 14.11.2022

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Odborný léčebný ústav Metylovice
Moravskoslezské sanatorium, p. o.
MUDr. Radim Dudek, MBA, ředitel

.....
MPA ProjektStav s.r.o.
Ing. Pavel Matějka, jednatel