


**Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě na dodávku
„Signalizační a komunikační zařízení“**

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. D700/21100/00181/22/01 DNE: 21.12.22 Podpis: 
--

I. Smluvní strany

1. Kupující:

Obchodní firma:

Sídlo:

Zapsaný v OR:

Týká se:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná
k smluvnímu jednání:

Osoba oprávněná
k věcnému jednání:

/dále jen „kupující“/

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Dolv. 735 06 Karviná

 ředitelem odštěpného závodu DARKOV

Na základě Generálního pověření ze dne 18. 1. 2022

00002739

CZ00002739, plátce DPH

2. Prodávající:

Obchodní firma:

Sídlo:

Zastoupený:

Zapsaný v OR:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná
k jednání ve věcech
smluvních:

/dále jen „prodávající“/

ZAM-SERVIS s.r.o.

Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava

 jednatel

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

60775866

CZ60775866, plátce DPH

I.

Úvod

Mezi smluvními stranami byla dne 20. 9. 2022 uzavřena kupní smlouva ev.č. D700/21100/00181/22/00 na dodávku „Signalizačního a komunikačního zařízení“ (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kdy z provozních důvodů kupujícího je potřeba dodání předmětu smlouvy na sklad [REDAKCE] a současně není možné realizovat smluvený zkušební provoz předmětu smlouvy (dále jen „dodatek“).

Změnu smlouvy uskutečněnou na základě tohoto dodatku nelze brát za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Změna Smlouvy

1. V čl. I. smlouvy s názvem Předmět plnění se vypouští odstavec č. 6. Zajištění a provedení zkušebního provozu;
2. Původní místo plnění dle čl. II. odst. 1. smlouvy, a to DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, sklad [REDAKCE], se mění na **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, lokalita [REDAKCE]**
3. V čl. II. smlouvy se ruší ustanovení odst. 15. - 21. týkající se zkušebního provozu;
4. V čl. IV odst. 1, větě první smlouvy se ruší odkaz na řádné ukončení zkušebního provozu a v odst. 3 smlouvy se ruší odrážka „- protokol o ukončení zkušebního provozu podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedených v čl. II. této smlouvy“;
5. V čl. VI odst. 1, odst. 2 a odst. 4 smlouvy se rovněž vypouští odkaz na podpis Protokolu o zkušebním provozu.

III.

Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, k čemuž dává zhotovitel souhlas bez výhrad.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Karvině dne: 30 -11- 2022

V Ostravě dne: 29 -11- 2022

Za zhotovitele

[REDAKCE]
[REDAKCE]
ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření
ze dne 18.1.2022

[REDAKCE]
jednatel