

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci:

„Haňovice – dobývací prostor odtěžba kontaminovaných zemín a komunálních odpadů“
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Litovel**
Sídlo: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Zastoupen: Viktor Kohout – starosta,
IČO: 00299138,
DIČ: CZ00299138.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: [Viktor Kohout]
- ve věcech technických: [Ing. Pavel Kurfürst]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: FCC Česká republika, s.r.o.
Sídlo: Ďáblická 791/89, Praha 8, PSČ 182 00
Kontaktní místo: Vršní 32, Praha 8, 182 00
Zastoupen: Ing. Petr Šmákal, na základě plné moci
IČO: 45809712
DIČ: CZ45809712
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 12401
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. Kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Šmákal, na základě plné moci,
[REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Petr Šmákal, na základě plné moci

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.

Preambule

Tento dodatek č.1 je uzavřen ke smlouvě o dílo uzavřené na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „**Haňovice – dobývací prostor odtěžba kontaminovaných zemín a komunálních odpadů**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané v užším řízení podle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu s názvem „Haňovice – dobývací prostor odtěžba kontaminovaných zemín a komunálních odpadů“, spolufinancovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Tento dodatek je uzavřen z důvodu vyrovnání víceprací a méněprací v rámci změnového listu č. 1, který je včetně jeho příloh přílohou tohoto dodatku a byl schválen oběma smluvními stranami a technickým dozorem objednatele.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že změny uvedené ve změnovém listu jsou pro projekt konečné.
- 2.3. Změny v rozpočtu jsou uvedeny v příloze změnového listu.
- 2.4. Zaučtováním víceprací a méněprací vzniká v rozpočtu projektu úspora **4 668,45 Kč bez DPH**.
- 2.5. **Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.** Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 2.6. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.7. Tato dodatek byl schválen Radou města Litovel na jejím 2. zasedání konaném dne 16.11.2022 pod usnesením č. RM/59/2/2022.


III

Přílohy dodatku

K tomuto dodatku je připojena následující příloha, která bez ohledu na to, zda je či není nerozdělitelně spojena s listinou, na které je obsažen tento dodatek, tvoří neoddělitelnou součást dodatku:


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho příloh

V Litovli dne:



Viktor Kohout
starosta města
za objednatele

V Praze, dne:



Ing. Petr Šmákal
projektový manažer, na základě plné moci
za zhotovitele