



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi

Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s.

JAKO OBJEDNATELEM

a

Elektrizací železnic Praha a.s.

JAKO ZHOTOVITELEM

uzavřený dle elektronického podpisu

ke smlouvě uzavřené dne 01.12.2021

na provedení díla pod názvem zakázky:

**„Vybudování nové měnirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati
propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a
Nádražní“**

Smluvní strany:

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

sídlo: Novohradská 738/ 40, 370 01 České Budějovice, Česká republika

zast.: Ing. Slavoj Dolejš, ředitel a předseda představenstva

IČ: 25166115

DIČ: CZ 25166115

zápis v obch. rejstříku – spis. zn.: B.868 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

bankovní spojení: Komerční banka a.s. - pobočka České Budějovice, č. ú.: 6503231/0100

na straně jedné (dále jen “**Objednatel**”)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

sídlo: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSC 140 00

zast. [redacted], předsedou představenstva a [redacted], místopředsedou představenstva

IČ: 471 15 921

DIČ: CZ47115921

zápis v obch. rejstříku – spis. zn.: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 216025493/0300

transparentní účet pro zakázku: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 217701043/0300

na straně druhé (dále jen “**Zhotovitel**”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako “**Strany**” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako “**Strana**”)

uzavírají dne dle elektronického podpisu

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na provedení díla pod názvem zakázky:

**„Vybudování nové měnirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati
propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a
Nádražní“**

Evidenční číslo Objednatele: A – 3149/2021

Evidenční číslo Zhotovitele: 63/21-OZ/SOD

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

PREAMBULE Dodatku č. 2:

Strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě v souladu s článkem 20.4.6 [Změny smlouvy].

Dle příslušných ustanovení článku 13 [Změny] ve spojení s uplatněním nároku Zhotovitele na provedení víceprací ze dne 05.04.2022 a uplatněním nároku Objednatele na započtení méněprací ze dne 29.08.2022, bylo provedeno dle požadavku a s akceptací Objednatele jejich řádné vyčíslení Zhotovitelem v přípise ze dne 12.09.2022 spolu s doložením změnových listů č. 1 s rozdílovými výkazy výměr pro PS 115 a SO 315 vázícími se k Příloze č. 4 - Cenová nabídka (položkový rozpočet) Zhotovitele s vlivem na Celkovou cenu díla dle čl. 14.1. [Celková cena díla] ve znění uzavřené Smlouvy.

Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 se nemění celková povaha Veřejné zakázky.

Článek 1. OBECNÁ USTANOVENÍ se upravuje a mění takto:

1.1. DEFINICE

1.1.1. Smlouva

1.1.1.2 "Přílohy"

Vypouští se v části ustanovení:

Příloha č. 4 - Cenová nabídka (položkový rozpočet) zhotovitele v členění dle projektové dokumentace vymezené v příloze 1a) a 1b) ad shora - pro vymezený Předmět díla dle této Smlouvy

a nahrazuje se ustanovením:

Příloha č. 4 - Cenová nabídka (položkový rozpočet) zhotovitele v členění dle projektové dokumentace vymezené v příloze 1a) a 1b) ad shora - pro vymezený Předmět díla dle této Smlouvy ve znění změnových listů č. 1, jež jsou přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2 Smlouvy

Článek 14. CENA DÍLA A PLATBY se upravuje a mění takto:

14.1. CELKOVÁ CENA DÍLA

Vypouští se v části ustanovení:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli **maximální Celkovou cenu díla za Předmět díla ve výši 99 271 455,71 Kč** (slovy: devadesátdevětmilionůdvěstěsedmdesátjednatisícčtyřistapadesátpět korun českých sedmdesátjedna haléřů) plus daň z přidané hodnoty dle platných Právních předpisů za dodání Předmětu díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad a nedodělků, dopravy a transportních pojištění do Místa dodání včetně veškerých nákladů spojených se zajištěním kompletní Dokumentace Zhotovitele, Povolení zkušebního provozu a provedení veškerých montážních a jiných prací, revizí, zkoušek a licencí jakož i splnění veškerých dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy vázících se k Předmětu díla a jeho převzetí Objednatelem dle podmínek této Smlouvy („**Celková cena díla**“).

Jednotkové ceny se závazným a úplným položkovým rozpočtem Předmětu díla jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle Právních předpisů.

a nahrazuje se ustanovením:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli **maximální Celkovou cenu díla za Předmět díla ve výši 99 262 405,55 Kč** (slovy: devadesátdevětmilionůdvěstěšedesátdvatisícčtyřistapět korun českých padesátpět haléřů) plus daň z přidané hodnoty dle platných Právních předpisů za dodání Předmětu díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad a nedodělků, dopravy a transportních pojištění do Místa dodání včetně veškerých nákladů spojených se zajištěním kompletní Dokumentace Zhotovitele, Povolení zkušebního provozu a provedení veškerých montážních a jiných prací, revizí, zkoušek a licencí jakož i splnění veškerých dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy vážících se k Předmětu díla a jeho převzetí Objednatelem dle podmínek této Smlouvy („**Celková cena díla**“).

Jednotkové ceny se závazným a úplným položkovým rozpočtem Předmětu díla jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy a ve změnových listech č. 1, jež jsou přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2 Smlouvy.

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle Právních předpisů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Dodatku č. 2:

Ostatní články a ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.


Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v elektronické podobě.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel dle článku 1.9 [*Zveřejňované informace*].

SMUVNÍ STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK č. 2 PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEHO OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JEJ STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY.


V Českých Budějovicích dne dle elektronického podpisu

Objednatel




Funkce: ředitel a předseda představenstva
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Zhotovitel



Funkce: předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Podpis:



Jméno:
Funkce: místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha k Oznámení nároku zhotovitele č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:

Ménirna MR5 napájecí el. proudem trakční síť trolejbusů v Horní ulici

Objekt:

PS 115 - DŘT

Místo:

České Budějovice

Datum:

06.09.2021

Zadavatel:

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Projektant:

0

Uchazeč:

Elektrizace železnic Praha a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství Vícepráce	Množství Méněpráce	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										-5 500,00	
D	HSV	HSV								-5 500,00	
D	755	Datové přenosy - dispečink								-5 500,00	
20	K	755007R	Dispečerská mozaika DT1 - rozšíření podle topologie tratě	kus	1,00	0,00	-1,00	0,00	5 500,00	-5 500,00	

Příloha k Oznámení nároku zhotovitele č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:

Vybudování nově měnny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonicka a Nádražní

Objekt:

SO 315 - Vyvedení výkonu

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Projektant:

Uchazeč:

Elektrizace železnic Praha a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství Vícepráce	Množství Méněpráce	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										-3 550,16	
D		HSV	Práce a dodávky HSV							-3 550,16	
D		1	Zemní práce							-3 550,16	
1	K	113107132R	Bourání podkl. betonu do tl.10cm vč.likvidace Vážní listky: 14,54 t; 13,36 t; 14,16 t; 14,20 t; 14,18 t; 14,15 t; 13,55 t; 15,83 t; 14,36 t; 14,13 t ;11,83 t; 15,17 t -----□ Celkem: 169,46 tun * (koef. 2,5) -> 67,784 m ³ -----□ 677,840 m ² (10,000 cm vrstva)	m ²	416,00	261,84	0,00	0,00	476,00	124 635,84	
5	K	141721117R	Protlačení ocelové trubky pr 300 mm	m	26,00	0,00	-3,50	4 993,00	3 780,00	-30 705,50	
6	K	141721119R	Protlačení ocelové trubky pr 500 mm	m	76,00	0,00	-6,50	5 827,00	9 170,00	-97 480,50	