

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/381 VRANOVICE, MOST 381-005

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DS DUMA s.r.o.

sídlem Brněnská 339, 671 82 Dobšice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Martinem Ďuráčem, jednatelem společnosti

IČO: 093 58 641
sp. zn. C 118626

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Po vybourání stávajícího MZ a odkrytí vozovkového souvrství bylo zjištěno, že před tímto MZ (ze strany opěrné zídky) nebyla vložena hydroizolace (NAIP), proto bude nutno vybourat větší šířku vozovky pro dodatečné doložení nové, spojující hydroizolace před MZ (přetažení přes závěrnou zidku). V rámci dodržení technologických postupů uvedených výrobcem pro vytvoření izolačního souvrství je nutno zajistit konstrukci pro zamezení povětrnostních vlivů a pro dodatečné prohřívání.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

941.306,54 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a převzetí díla

do 12. 12. 2022

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Dobšicích, dne 1. 12. 2022

V Brně, dne 2. 12. 2022

Martin Ďuráč
jednatel společnosti
DS DUMA s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
