

**DODATEK Č. 2 KE
SMLOUVĚ O DÍLO
„Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)

číslo smlouvy objednatele: 3/21/5900/011/2
číslo smlouvy zhotovitele: 21-048

PID: TSKRP008ITWG

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:



2. Zhotovitel:

členové společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

zastoupená: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

a

ZNAKON, a.s.

IČO: 260 18 055

sídlem č. p. 44, 386 01 Sousedovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

zastoupená: Bc. Václavem Oubrechtem, předsedou představenstva, a Ing. Tomášem Havlíkem, členem představenstva

a

Froněk, spol. s r.o.

IČO: 475 34 630

sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879

zastoupená

(dále společně a nerozdílně jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 06. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „**Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146**“ (dále jen Smlouva).
2. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), a to z důvodu nepředvídatelných změn v důsledku zjištěných okolností, které vznikly bez zavinění Zhotovitele, a které vyvolaly vícepráce na díle. Dále nebyly v rámci díla provedeny některé z předpokládaných prací dle Smlouvy (méněpráce). S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky), jak je dále uvedeno.
3. Přehledy změn díla dle § 222 odst. 4 č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, včetně jejich odůvodnění, jsou přílohami tohoto Dodatku. Změny si vyžádaly okolnosti stavby, které neobsahovala projektová dokumentace, avšak pro účelnost celkového díla bylo vhodné je realizovat způsobem, na kterém se na místě shodli zástupce Objednatele, Zhotovitele a technického dozoru stavebníka. Podrobnosti byly zaznamenány ve stavebním deníku a stvrzeny listem ZBV („změna během výstavby“). S ohledem na výše uvedené (přestože list ZBV obsahuje příslušnou kategorizaci změny odlišnou od výše uvedeného zařídění změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ), je určující ustanovení tohoto odstavce Dodatku.

III. Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se v rámci určení ceny za dílo mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	17 850 674,25 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	1 574 946,49 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	- 203 847,39 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	19 221 773,35 Kč

Pokud Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1. 2015, použije se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést odpovídající kód zařídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.“

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 3 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:

- 1) Změnové listy 2–5
- 2) Evidenční listy VZ 1-2
- 3) Přehled změn stavby

V Praze dne

Objednatel

Technická správa komunikací hl. m Prahy, a.s.

Filip Hájek Digitálně podepsal Filip Hájek
Datum: 2022.12.02 11:25:03 +01'00'

Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.12.02 10:47:13 +01'00'

V Kladně dne

Zhotovitel

Ing. Jan Tříška Digitálně podepsal Ing. Jan Tříška
Datum: 2022.11.04 14:58:00 +01'00'

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Datum: 2022.11.14 11:59:47 +01'00'

Froněk, spol. s r.o.

Bc. Václav Oubrecht

Digitálně podepsal Bc. Václav Oubrecht
Datum: 2022.11.09 13:46:48 +01'00'

ZNAKON, a.s.

IČO: 260 18 055

Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

Ing. Tomáš Havlík Digitálně podepsal Ing. Tomáš Havlík
Datum: 2022.11.09 13:43:05 +01'00'

ZNAKON, a.s.

IČO: 260 18 055

Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby:

Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Provedení výsadby stromů s prokořitelným systémem

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/1

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo č. S - 3/20/5900/031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. se sídlem: Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost "Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK" vedoucí účastník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Froněk, spol.s.r.o., Zátíší, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu:

1. Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7)	1	počet listů
2. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
3. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2+3

Zhotovitelem

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Provedení výsadby stromů s prokořitelným systémem

V souvislosti s požadavkem MHMP na maximalizaci výsadby stromů a na základě požadavku investora bude provedena výsadba 6 ti stromů, které nejsou součástí DVZ. Vlivem této změny vzniká nutnost zpracování PD (RDS), která upřesní rozsah prováděných prací. Tyto práce spočívají zejména ve výkopech pro stromy, zasypání strukturálním substrátem, úpravu stromového porostu, ochrana stávajících inženýrských sítí kabelovým žlabem, vytvoření drenáže a zadláždění prostoru nad prokořitelným systémem drobnou kostkou.

Dále dochází k nutnosti vybudování dvou revizních a dvou odvětrávacích šachet. Výše popsané činnosti nebyly předmětem zadávací dokumentace.

Změna je určena jako de minimis, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, protože změna byla zpracována na základě požadavku zadavatele v souladu s požadavkem MHMP v rámci koncepce tzv. modrozelené infrastruktury hl.m. Prahy.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 404 392,49	1 404 392,49

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby: Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/2	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Změna povrchů v parkovacím stání		

Strany smlouvy o dílo č. S - 3/20/5900/031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: Společnost "Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK" vedoucí účastník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy
ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Froněk, spol.s.r.o., Zátíší, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7)	1	počet listů
2. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
3. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
	1	Zadavatel
	2+3	Zhotovitelem

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna povrchů v parkovacím stání
Vzhledem k novému projektovanému řešení, které spočívá ve výsadbě stromů, dochází u parkovacího stání ke vzniku malých ploch z asfaltové směsi, vybalení těchto ploch by bylo značně neekonomické a neestetické, proto bylo na základě požadavku památkového ústavu rozhodnuto o zadláždění těchto ploch drobnou kostkou.
Změna představuje **dodatečné nezbytné plnění**, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna představuje ekonomické a estetické řešení, kterým dojde ke zlepšení realného stavu, navržený postup je nezbytný pro dokončení SO a změna dodavatele není účelná.
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	126 138,60	126 138,60

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby: Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/2	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provedení zadláždění vozovky ke křižovatce		

Strany smlouvy o dílo č. S - 3/20/5900/031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: Společnost "Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK" vedoucí účastník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy
ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Froněk, spol.s.r.o., Zátíší, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) Z: 1 počet listů		
2. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	1	Zadavatel
3. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů	2+3	Zhotovitelem

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Provedení zadláždění vozovky v křižovatce
Vzhledem k plánované opravě vodovodu v ulici Dejvická a napojení tohoto vodovodu na kraj ulice Na Hutích, došlo ke zkrácení asfaltové vozovky a cca o 10 m². Tato plocha byla nahrazena velkou dlažbou a to z důvodu následného předláždění po napojení vodovodu.
Změna představuje **dodatečné nezbytné plnění**, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna představuje ekonomické a estetické řešení, kterým dojde ke zlepšení realného stavu, navržený postup je nezbytný pro dokončení SO a změna dodavatele není účelná. Změna vzešla z koordinačních jednání objednatele s PVS a PVK.
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	14 015,40	14 015,40

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby: Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/2	Číslo ZBV: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provedení výsadby stromů s prokořitelným systémem		

Strany smlouvy o dílo č. S - 3/20/5900/031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel: Společnost "Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK" vedoucí účastník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy
ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Froněk, spol.s.r.o., Zátíší, 269 01 Rakovník

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) 1 počet listů		
2. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	1	Zadavatel
3. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů	2+3	Zhotovitelem

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Osazení ocelových krytů na gajgry
Vzhledem ke skutečnosti, že některé lapače střešních splavenin jsou utopeny pod výškovou úroveň povrchu chodníku, je nutné provést osazení ocelových krytů těchto lapačů a jejich osazení do požadované úrovně chodníku.
Změna představuje dodatečné nezbytné plnění, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna představuje ekonomické a estetické řešení, kterým dojde ke zlepšení a zabezpečení reálného stavu a změna dodavatele není účelná.
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	30 400,00	30 400,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby:

Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Kafkova - Dejvická

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/1

Číslo VZ:

6

Strany smlouvy o dílo č. S - 3/20/5900/031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: Společnost "Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK" vedoucí účastník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Froněk, spol.s.r.o., Zátíší, 269 01 Rakovník

Přílohy Evidenčního listu:

Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2+3

Zhotovitelem

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Narovnění prací

Na základě geodetického zaměření dochází k narovnění stavebních prací a o to zejména položek asfaltového souvrství.

Změna představuje takovou **změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat jedná se doměrku**, a to ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-63 864,50	0,00	-63 864,50

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby: Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">02/1</p>	Číslo VZ: <p style="text-align: center;">7</p>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo č. S - 3/20/5900/031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
 Zhotovitel: Společnost "Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK" vedoucí účastník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy
 ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice
 Froněk, spol.s.r.o., Zátíší, 269 01 Rakovník

<u>Přílohy Evidenčního listu:</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2+3</td> <td>Zhotovitelem</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2+3	Zhotovitelem
Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů											
Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů											
Paré č.	Příjemce												
1	Zadavatel												
2+3	Zhotovitelem												

Iniciátor změny: Objednatel
 Popis a zdůvodnění Změny:

Narovnáni prací
 Na základě geodetického zaměření dochází k narovnáni stavebních prací a o to zejména položek asfaltového souvrství.
 Změna představuje takovou **změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat jedná se doměrku**, a to ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-139 982,89	0,00	-139 982,89

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	17 850 674,25 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	19 221 773,35 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	107,68%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	-1,14%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	170 554,00 Kč bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,96% limit nepřekročen
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	5 355 202,28 Kč

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,96% limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	0,00% limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	8 925 337,13 Kč

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	7,87% limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS) 2 677 601 Kč	1 404 392 Kč limit nepřekročen
14=149224000-28	Zbývá do vyčerpání limitu 2 677 601 Kč	1 273 209 Kč OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)						Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
						Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací		
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=[25]+26	29	30	31=29+30	32=[29]+30	33	34	35=33+34	36=[33]+34	37	38	39=37+38			
		Název a evidenční číslo Stavby:	- 203 847,39	1 574 946,49	1 371 099,10	- 203 847,39	0,00	- 203 847,39	0,00	1 404 392,49	7,87%	1 404 392,49	0,00	170 554,00	170 554,00	170 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1	Změna doby výstavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2	Provedení výsadby stromů s prokofiteirým systémem	0,00	1 404 392,49	1 404 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 392,49	7,87%	1 404 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3	Změna povrchů v parkovacím stání	0,00	126 138,60	126 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	126 138,60	126 138,60	126 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4	Provedení zadláždění vozovky v křižovatce	0,00	14 015,40	14 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	14 015,40	14 015,40	14 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5	Osazení ocelových krytů na gajdry	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01/1	VZ_1	SO 01 Chodníkový program Na Hutích - úsek Kafkova - Dejvická / narovnání skutečně provedených prací	- 63 864,50	0,00	- 63 864,50	- 63 864,50	0,00	- 63 864,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02/1	VZ_2	SO 02 Chodníkový program Na Hutích - úsek Kafkova - Dejvická / narovnání skutečně provedených prací	- 139 982,89	0,00	- 139 982,89	- 139 982,89	0,00	- 139 982,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.