

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224002749

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224002749

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností

Český Aeroholding, a.s.

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005
IČO: 248 21 993
DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AGA - Letiště, s.r.o.

se sídlem: Hostivice, Jenečská 885, PSČ 25301
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12757
IČO: 46357653
DIČ: CZ46357653
bankovní spojení: ČSOB Praha 1
číslo účtu (CZK): 300099583/0300

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 29. 6. 2016 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon Autorského dozoru na zhotovení stavby „**Rekonstrukce stání 1, TWY A1 a TWY A**“, ev. č. Objednatele 0224002749, (dále jen „**Smlouva**“),

- (B) V průběhu projektování dne 25.11.2016 byla představena koncepce nového vzhledu GATE a odsouhlaseno její použití pro všechny rekonstruované Gaty. Došlo ke změně základních parametrů zadání pro tvorbu projektových dokumentací pro čekárny cestujících, které je nutné reflektovat v rozpracovaných dokumentacích. Následně byla zpracovávána architektonická studie společností Chapman Taylor s.r.o. s výběrem konkrétních materiálů.
- (C) Předmětem změny projektové dokumentace pro provádění stavby oproti návrhu dle projektové dokumentace pro stavební povolení je :
- (i) Změna řešení podhledu – technické i funkční – včetně vyvolané změny všech technologií souvisejících s podhledem – osvětlení, EPS, VZT, ozvučení a požárně-evakuační rozhlas,...
 - (ii) Změna materiálového řešení dlažby
 - (iii) Změna materiálového řešení obkladů stěn a sloupů
 - (iv) Změna vzhledu odbavovacího pultu
 - (v) Doplnění zelené stěny

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Ustanovení čl. 1.7 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.7 Dokumentace stavby musí být provedena dle pokynů Objednatele a Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracované společností AGA-Letiště s.r.o. z května 2016 a dále dle architektonické studie zpracované společností Chapman Taylor s.r.o. z ledna 2017.“

1.2 Ustanovení čl. 2.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

1.1 *„2.2 Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby je 60 (šedesát) kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací.*

Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu stanoveném Dodatkem č. 1 je 45 dní od podpisu Dodatku č. 1 k této Smlouvě.“

1.3 Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Řádně dokončené Dílo i za poskytnutou licenci dle čl. 5. této Smlouvy maximálně ve výši [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez DPH, která se skládá z následujících cen dílčích plnění za jednotlivé řádně a včas provedené a předané části Díla:

4.1.1 vyhotovení DSP: [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez DPH;

4.1.2 vyhotovení DPS: [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez DPH;

4.1.3 dopracování DPS Mosty: [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez DPH;

4.1.4 výkon AD: [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez DPH /1 hod,

maximální celková cena za výkon AD (tj. v předpokládaném rozsahu 200 hodin): ████████ Kč (slovy: ████████ korun českých) bez DPH;

4.1.5 získání pravomocného Stavebního povolení ████████ Kč (slovy: ████████ korun českých) bez DPH;

(dále jednotlivě jako „**Ceny dílčího plnění**“ a společně jako „**Cena Díla**“).

Podrobnější specifikace Ceny Díla je uvedena v příloze č. 4 Smlouvy.

- 1.4 Příloha č. 4 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany se dohodly, že Cena a Ceny dílčího plnění tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.5 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.5.1 Příloha č. 1: Příloha č.4 Smlouvy - Cenová kalkulace

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř, PhD., MBA
Funkce: předseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Petr Čiviš
Funkce: jednatel
AGA - Letiště, s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
Funkce: člen představenstva
Český Aeroholding, a.s.