

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### I. Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Davidem Andrlem, ředitelem  
Se sídlem: Vídeňská 55/47, 639 00 Brno  
IČO: 00558982  
Plátce DPH: Není plátce DPH  
Právnícká osoba zapsaná v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES  
Bankovní spojení: 101130621/0100  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### II. ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.

Zastoupená: Mgr. Zuzanou Nevídalovou, jednatelkou  
Se sídlem: Gargulákova 1647/34, Husovice, 614 00 Brno  
IČO: 47917059  
DIČ: CZ47917059  
Plátce DPH: Ano  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 10445  
Bankovní spojení: 67205641/0100  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

### II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace – II. etapa**“ dne 1. 7. 2022 smlouvou o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

### III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, týkajících se potřeby dodatečných prací (dále jen „**vícepráce**“) a změny termínu plnění v souladu s čl. V odst. V.8. a V.9., čl. VI. odst. VI.1. a násl., čl. XVI. odst. XVI.1. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací včetně oceněných položkových rozpočtů, které se nedotknou změny termínu plnění a budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně upraven v **Příloze č. 1** a v **Příloze č. 2** Dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 Dodatku.
3. Rozsah víceprací včetně oceněného položkového rozpočtu, jejichž realizace proběhne v roce 2023, a které budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně upraven v **Příloze č. 3** Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Přílohu č. 3 Dodatku.
4. Rozsah prací včetně oceněného položkového rozpočtu, jejichž realizace je přesunuta do roku 2023 (bez dopadu na Sjednanou cenu) je upraven v **Příloze č. 4** Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku.
5. V čl. III. odst. III.1. písm. c) Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:  
„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává do 30. 4. 2023 (dále také jen „**Finální lhůta**“).“
6. V čl. V. odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:  
„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:  
cena celkem **10 583 285,92 Kč včetně DPH** (slovy: deset milionů pět set osmdesát tři tisíce dvě stě osmdesát pět korun českých a devadesát dva haléřů), (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

### IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany prohlašují, že na žádost Objednatele budou provedeny vícepráce v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž hodnota představuje 9,41 % původní hodnoty závazku, Objednatel vícepráce projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnovém listu (ZL č. 01) obsahujícím položkové rozpočty víceprací (Příloha č. 1 a Příloha č. 2 Dodatku).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedeny v roce 2023 (Příloha č. 3) a potřeba přesunout realizaci dalších prací, které byly sjednány v rámci stávajícího závazku do roku 2023 (Příloha č. 4), přičemž potřeba uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změn uvedených v tomto odstavci podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ představuje 7,67 % a nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Zhotovitel tyto změny projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnový list (ZL č. 02) obsahující položkové rozpočty víceprací a prací, které budou realizovány v roce 2023.

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Příloha č. 1</b> | Změnový rozpočet č. 1 – Dodatečné práce realizované v roce 2022 |
| <b>Příloha č. 2</b> | Změnový rozpočet č. 2 – Dodatečné práce realizované v roce 2022 |
| <b>Příloha č. 3</b> | Změnový rozpočet č. 3 – Dodatečné práce realizované v roce 2023 |
| <b>Příloha č. 4</b> | Změnový rozpočet č. 4 – Přesunutá práce k realizaci v roce 2023 |

V Brně dne

Za Objednatele

V Brně dne

Za Zhotovitele

.....  
**Gymnázium Vídeňská, příspěvková organizace**

Mgr. David Andrlé

ředitel

.....  
**ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.**

Mgr. Zuzana Nevídalová

jednatelka