

**DODATEK Č. 1 KE**  
**SMLOUVĚ O DÍLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU**  
**PRO ÚČELY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**Občanský zákoník**“)  
(dále jen „**Dodatek**“)

číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/5800/018  
číslo Smlouvy Zhotovitele: 21 173 00

PID: TSKRP008JUTB

## 1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČO: 03447286  
DIČ: CZ03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 2023100003/6000  
Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.  
(dále jen „**Objednatel**“)

(B) Pontex, spol. s r.o.  
sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
IČO: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2  
číslo účtu: 474022543/0300  
kterou zastupují: Ing. Václav Hvizdal - jednatel, Ing. Petr Souček - jednatel,  
Ing. Martin Havlík – jednatel  
(Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.)  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na projektové práce a o výkonu autorského dozoru č. 3/21/5800/018 ze dne 24.09.2021 k akci s názvem: „**Strakonická, výst. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197 – vypracování PD a zajištění IČ**“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru.
- 2.3 V rámci přílohy č. 4 Položkový rozpočet Smlouvy je uveden předpokládaný rozsah výkonu autorského dozoru 50 hodin, jenž byl k datu 26.4.2022 vyčerpán, z důvodu nezbytného zajištění trvání autorského dozoru po dobu stavby je nutné rozsah autorského dozoru navýšit.
- 2.4 Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky) a Příloze č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet), jak dále uvedeno.
- 2.5 Aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy je přílohou č. 1 Dodatku, a účinností tohoto Dodatku nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy.

### 3. ZMĚNA ČL. 5 SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

3.1 Čl. 5., odst. 5.1 Smlouvy se číselně vyjádření ceny za dílo mění takto:

<b>Cena dle Smlouvy bez DPH:</b>	<b>933 000,00 Kč</b>
<b>Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:</b>	<b>120 000,00 Kč</b>
<b>Celkem cena dle Smlouvy včetně Dodatku bez DPH:</b>	<b>1 053 000,00 Kč</b>

Položkový rozpočet včetně víceprací je přílohou tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.

### 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 4.2 Tento Dodatek je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
- 4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Strany potvrzují, že při sjednávání Dodatku postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou postupovat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
(a) Příloha č. 1 Dodatku – Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet)

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za Objednatele:  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Zhotovitele:  
Pontex, spol. s r. o.

**Ing. Josef Richtr**  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.12.01  
18:39:50 +01'00'

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

**Ing. Martin Havlík**

Ing. Martin Havlík  
jednatel společnosti

## Strakonická, rampa Lihovar, P5, č. akce 1000197

Cenová nabídka na zajištění projektové přípravy

### Část 1 - vratná větev

Odhad stavebních nákladů	12 mil Kč
kategorie funkčních částí staveb inženýrských a vodních pásma III	
Cmin.	1 000 500
Cmax.	1 167 500
C	1 050 000
DUSP - pč	420 000
DUSP - ič	94 500
PDPS - pč	157 500
PDPS - ič	21 000
<b>celkem</b>	<b>693 000</b>

### Část 2 - činnosti neobsažené v kalkulaci dle ceníku UNIKA

Majetkoprávní elaborát	40 000,00 Kč
Geotechnická řešerše	30 000,00 Kč
Geodetické zaměření	50 000,00 Kč
Průzkum inženýrských sítí	45 000,00 Kč
Dendrologický průzkum	35 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>200 000,00 Kč</b>

### Část 3 - Autorský dozor

Sazba za hodinu činnosti AD	800,00 Kč
Předpokládaný počet hodin činnosti AD	50
<b>celkem</b>	<b>40 000,00 Kč</b>

### Dod.č. 1

#### Část 3 - Autorský dozor

Sazba za hodinu činnosti AD	800,00 Kč
Předpokládaný počet hodin činnosti AD dle Smlouvy	50
Předpok. počet hodin činnosti AD navýšený dle dod. č. 1	150
Předpokládaný počet hodin činnosti Ad celkem	200
<b>celkem</b>	<b>160 000,00 Kč</b>

### Rekapitulace vč. dodatku č.1

Část 1 - vratná větev , DUSP - pč	420 000,00 Kč
Část 2 - činnosti neobsažené v kalkulaci dle ceníku UNIKA	200 000,00 Kč
Část 1 - vratná větev , DUSP - ič	94 500,00 Kč
Část 1 - vratná větev , PDPS - pč a ič	178 500,00 Kč
Část 3 - Autorský dozor, dle Smlouvy	40 000,00 Kč
Část 3 - Autorský dozor, navýšení dle dodatku č. 1	120 000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 053 000,00 Kč</b>
DPH 21%	221 130,00 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>1 274 130,00 Kč</b>