

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 083/OS/2021  
(dále jen „tento dodatek“)

mezi

## **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl ALX, vložka 296  
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem  
IČO: 00001279  
DIČ: CZ00001279  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 200210002/2700

(dále jen „objednatel“)

a

## **S u b t e r r a a. s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383  
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň  
zastoupená: **Ing. Petrem Kajerem**, ředitelem Divize 2  
IČO: 453 09 612  
DIČ: CZ453 09 612  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 4001-0816021103/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně označeny jako „smluvní strany“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2022 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a to v rozsahu změnových listů č. 1 až 4, které tvoří přílohy č. 1 až 4 tohoto dodatku a které jsou podkladem pro vypracování tohoto dodatku dle čl. III odst. 11 smlouvy.
2. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dle čl. III odst. 11 a čl. XVIII odst. 1 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:

### **a) Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy nově zní:**

„b) datum předání dokončeného díla, schopného zkušebního provozu (tj. prostor uvedených v čl. III odst. 2.1. této smlouvy) a předání plně dokončeného a provozuschopného díla schopného trvalého užívání (tj. prostor uvedených v čl. III odst. 2.2. a 2.3. této smlouvy), vč. předání 1 paré PD se zákresem skutečného provedení stavby, objednateli ..... **nejpozději do 184. dne ode dne účinnosti této smlouvy**“

### **b) Čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy nově zní:**

„c) datum předání stavenišť (tj. prostor uvedených v čl. III odst. 2.1. a odst. 2.2. písm. a), b), c), e) této smlouvy) objednateli ..... **nejpozději do 184. dne ode dne účinnosti této smlouvy**“

**c) Čl. V. odst. 1 smlouvy nově zní:**

„1. Celková cena za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a se zohledněním objednatelům schválených víceprací a činí

**45 021 093,74 Kč bez DPH**

(slovy: **čtyřicetpětmilionůdvacetjedentisícdevadesát tři korun českých**

**a sedmdesátčtyři haléře bez DPH)**

(dále jen „celková cena“)

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je sepsán v jazyce českém ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2  
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3  
Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

V Praze dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**  
Tomáš Hebelka, MSc  
generální ředitel

\_\_\_\_\_  
**S u b t e r r a a.s.**  
Ing. Petr Kajer  
ředitel Divize 2