



Změnový list č. 01

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III
Část:	Hrubé podlahy mč. 242, 243, 244, 283 a 283a
Objednatel:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00
Zhotovitel:	S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň
Datum vystavení:	22. 11. 2022
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 001 – ZL01

Cenový dopad:	168.212,38 Kč bez DPH
Časový dopad:	ano
Dopad do PD:	ano
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil:	XXX		
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Vícepráce zjištěné po odkryvu nášlapných vrstev – zjištěna jiná skladba oproti předpokladu PD. Byla provedena náhrada neúnosných násypů novými s doplněním cementové vyztužené desky pro budoucí strojní vybavení.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS. Cena za čerpání cementové směsi v SoD není a dle ceníku ÚRS cenu nelze stanovit, proto je stanovena individuální kalkulací – doprava čerpadla, čerpání, sestavení + demontáž hadic, likvidace zbylého materiálu v potrubí.