



Změnový list č. 03

| | |
|---------------------------------|--|
| Název stavby (projektu): | Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III |
| Část: | Zakrývání stávajících zařízení objednatele |
| Objednatel: | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00 |
| Zhotovitel: | S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň |
| Datum vystavení: | 22. 11. 2022 |
| Požadováno kým: | Objednatelem |

| | |
|---------------------------|--|
| Zdůvodnění změny: | Větší rozsah nutného zakrytí stávajícího zařízení objednatele oproti výkazu výměr. |
| Podklady (přílohy) | Rozpočet 003 – ZL03 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cenový dopad: | 225.234,77 Kč bez DPH |
| Časový dopad: | ano |
| Dopad do PD: | není |
| Ostatní ujednání: | nejsou |

| | Jméno: | Datum: | Podpis: |
|--|--------|--------|---------|
| Vystavil: | XXX | | |
| Schválil: (zhotovitel) | XXX | | |
| Kontrola: (technický dozor investora) | XXX | | |
| Schválil: (objednatel) | XXX | | |
| Schválil: (objednatel) | XXX | | |

Zdůvodnění změny:

Doplnění zakrytí zařízení dle požadavku Objednatele.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS.