



## Změnový list č. 04

<b>Název stavby (projektu):</b>	Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III
<b>Část:</b>	Dmž stávajícího podhledu vč. rastru a D+M nového podhledu v chodbě 4NP
<b>Objednatel:</b>	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00
<b>Zhotovitel:</b>	S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň
<b>Datum vystavení:</b>	22. 11. 2022
<b>Požadováno kým:</b>	Objednatelem

<b>Zdůvodnění změny:</b>	Práce nepředpokládané PD.
<b>Podklady (přílohy)</b>	Rozpočet 004 – ZL04

<b>Cenový dopad:</b>	36.231,72 Kč bez DPH
<b>Časový dopad:</b>	ano
<b>Dopad do PD:</b>	ano
<b>Ostatní ujednání:</b>	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil:	XXX		
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

**Zdůvodnění změny:**

Provedení demontáže části stávajícího podhledu (rastr + desky) v chodbě mč. 351 ve 4.NP bylo nutné z důvodu montáže nového potrubí ÚTCH a slaboproudé elektroinstalace. Po provedení rozvodů bude v této části chodby dodán a namontován nový podhled (rastr + desky).

**Rozklad cen:**

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS.