

### **DODATEK Č. 3 smlouvy o dílo**

uzavřené dne 9. 3. 2015  
podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

#### **Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zábřeh na Moravě**

#### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** ČR - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Se sídlem:

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha – Žižkov, IČO: 01312774

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro  
Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČO/DIČ: 01312774/není plátcem

**a**

**Zhotovitel:** GEOŠRAFO s.r.o.  
Sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán  
V tech. záležitostech oprávněn jednat: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ/DIČ: 64793036/ CZ64793036  
ID DS: sfm77qh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové, oddíl C, 9769

## **ČI. I. Předmět dodatku**

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je **změna termínů ukončení uvedených v Příloze ke smlouvě o dílo**, a to hlavního celku 3.2. Návrhové práce a dílčích částí:

3.2.1.  Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1.  Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

3.2.1.2.  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.2.1.3.  Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.4.  Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní termín ukončení dílčí části do 31. 3. 2017 **se mění na nový termín 30. 11. 2017.**

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

Původní termín ukončení dílčí části do 31. 3. 2017 **se mění na nový termín 30. 11. 2017.**

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Původní termín ukončení dílčí části do 31. 3. 2017 **se mění na nový termín 30. 11. 2017.**

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení dílčí části do 31. 3. 2017 **se mění na nový termín 30. 11. 2017.**

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení dílčí části do 31. 3. 2017 **se mění na nový termín 30. 11. 2017.**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Původní termín ukončení dílčí části do 31. 1. 2018 **se mění na nový termín 30. 9. 2018.**

3.2. Návrhové práce

Původní termín ukončení hlavního celku Návrhové práce do 31. 1. 2018 **se mění na nový termín 30. 9. 2018.**

### Odůvodnění

Zhotovitelem byl opakovaně se sborem zástupců vlastníků projednáván návrh plánu společných zařízení. Na každém následujícím jednání sbor zástupců vlastníků požadoval zapracování dalších požadavků. Tímto dochází k časové prodlevě při zpracování dílčích částí návrhových prací v původně sjednaných termínech.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny termínů ukončení dílčích částí návrhových prací za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

## **ČI. II. Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 96-2015-521101, č. zhotovitele 9368/15 uzavřená dne 9. 3. 2015, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo uzavřených dne 31. 10. 2016 a 30. 11. 2016, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha k dodatku (položkový výkaz činností) s novými termíny ukončení výše uvedených dílčích částí.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 22. 5. 2017

V Hradci Králové dne 18. 5. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....  
Jiří Foltán  
jednatel společnosti  
GEOŠRAFO s.r.o.

### **Příloha**

Položkový výkaz činností