

Číslo objednávatele: 070/OI-St/22-Vi

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č.1

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

Technický dozor stavebníka:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

dále také jen Objednatel 1 nebo SSMSK

2. Objednatel

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických:

Město Krnov

Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

00296139

dále také jen Objednatel 2 nebo Město

3. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

**„Společnost SILNICE MORAVA a JR STaKR – ul. Partyzánů v
Krnově“**

SILNICE MORAVA s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov

Bankovní spojení :
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

ČSOB a.s., č.ú.: 166058472/0300

Vedoucí společník I.:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení :
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

SILNICE MORAVA s.r.o.

Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov

25357352

CZ25357352

u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

ČSOB a.s., č.ú.: 166058472/0300

3. Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení :
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

JR STaKR s.r.o.

U Stadionu 1999/9a, 792 01, Bruntál

28596854

CZ28596854

u KS v Ostravě, odd C, vl. 33800

KB a.s., č.ú.: 43-5344030257/0100

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2022 smlouvu o dílo týkající se realizace stavebních prací na stavbě „**Souvislá oprava silnice III/45820 Krnov, ul. Partyzánů**“. Při provádění prací došlo ke změně rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny níže uvedené práce, které pro dokončení díla jsou potřebné a tím vznikla zhotoviteli vícepráce.
V místech mělce uložených přípojek inženýrských sítí bude provedeno 20 cm vrstvy kameniva

stmeleného cementem, aby bylo zamezeno tvorbě reflexních trhlin.

Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce, které pro dokončení díla nejsou potřebné:

Rozsah prací je stanoven ve změnovém listu ze dne 17. 10. 2022.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.


1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	34 750 382,40 Kč
Nová cena bez DPH	34 947 358,10 Kč
DPH	7 338 945,20 Kč
Nová cena vč. DPH	42 286 303,30 Kč

- z toho SSMSK hradí níže uvedené objekty:

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady – 90% ceny

SO 001 km 0,000-1,158



- z toho Město hradí níže uvedené objekty:

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady – 10% ceny

SO 002 km 0,000-1,158 (oprava vodovodu)

SO 003 Rekonstrukce vodovodu DN 100 ul. Partyzánů, Krnov



1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Krnov na své 1. schůzi konané dne 07.11.2022 usnesením č. 48/1/RM/2022.

Příloha č. 1:



V Ostravě dne



Datum:
2022.12.02
07:20:03 +01'00'



V Krnově dne



Datum: 2022.12.02
13:26:29 +01'00'



Příloha č. 1: Rekapitulace rozpočtu

