

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice – Neratovice“
(dále jen „**Stavba 1**“)

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice – Neratovice“
(dále jen „**Stavba 2**“)

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice – Neratovice“
(dále jen „**Stavba 3**“)

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice – Neratovice“
(dále jen „**Stavba 4**“)

„Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany a rekonstrukce PZS a doplnění závor“ (dále jen „**Stavba 5**“)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1309/2021/Bř

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 3273514800/ 5213530055

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 3273514800/ 5213530056

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 3: 3273514800/ 5213530057

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 4: 3273514800/ 5213530058

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 5: 3273514800/ 5213520097

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem Ústí nad Labem – centrum, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01

IČO: 44222734 DIČ: CZ44222734

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1713

zastoupená Evou Hadravovou, MSc, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Lukášem Babickým, MBA, ředitelem společnosti

Bankovní spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

MONZAS, spol. s r.o.

Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **88/2020-2021**

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 01. 04. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 s účinností Smlouvy ke dni 07. 04. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **85 821,41 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby č. 1 (dále jen „ZL“) analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla byl dodatečný požadavek Objednatele na úpravu chodníku v rámci SO 01-13-01 Úprava železničního přejezdu v km 7,557 (P2747) Stavby 1.

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	+ 85.821,41 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	0,- Kč
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	+ 85 821,41 Kč
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH	+ 85 821,41 Kč

Součet absolutních hodnot změn závazků analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **0,13 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb bez DPH: **65.220.821,41,- Kč**
slovy: **šedesát pět milionů dvě stě dvacet tisíc osm set dvacet jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů**

Cena Díla stavby 1
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **8.925.821,41,- Kč**
slovy: **osm milionů devět set dvacet pět tisíc osm set dvacet jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů**

Cena Díla stavby 2
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **10.670.000,- Kč**
slovy: **deset milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých**

Cena Díla stavby 3
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **9.240.000,- Kč**
slovy: **devět milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých**

Cena Díla stavby 4
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **8.990.000,- Kč**
slovy: **osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých**

Cena Díla stavby 5
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **27.395.000,- Kč**
slovy: **dvacet sedm milionů tři sta devadesát pět tisíc korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním

platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

příloha č. 2: **Změnový list č. 1**

Za objednatele:

V Praze



01.12.2022 07:05

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem



Digitálně podepsal

.....

Datum: 2022.11.24

08:30:06 +01'00'

.....
Eva Hadravová, MSc., MBA
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.



Digitálně podepsal

.....

Datum: 2022.11.24

08:30:19 +01'00'

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA
ředitel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 4 měsíce) v celkovém počtu 600 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za soubor staveb

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 65.220.821,41,- Kč

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDACTED] Kč**
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH [REDACTED] Kč**
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH [REDACTED] Kč**
- b) **Smluvní cena za AD bez DPH [REDACTED] Kč, tj. [REDACTED] Kč/hod**
- c) **Smluvní cena za RS bez DPH [REDACTED] Kč**

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavbu 1 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice – Neratovice“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 8.925.821,41 Kč

Z toho:

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDACTED] Kč**
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH [REDACTED] Kč**
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH [REDACTED] - Kč**
- e) **Smluvní cena za AD bez DPH [REDACTED] Kč, tj. [REDACTED] Kč/hod**
- f) **Smluvní cena za RS bez DPH [REDACTED] Kč**

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 2 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice – Neratovice“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 10.670.000,- Kč

Z toho:

- g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDACTED] Kč**
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH [REDACTED] Kč**

- z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED] Kč
- h) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED] Kč, tj. [REDACTED] Kč/hod
- i) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED] Kč

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 3 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice – Neratovice“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **9.240.000,- Kč**

Z toho:

- j) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED] Kč
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED] Kč
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED] - Kč
- k) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED] Kč, tj. [REDACTED] Kč/hod
- l) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED] Kč

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 4 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice – Neratovice“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **8.990.000,- Kč**

Z toho:

- m) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED] Kč
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED] Kč
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED] Kč
- n) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED] Kč, tj. [REDACTED] Kč/hod
- o) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED] Kč

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 5 „Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany a rekonstrukce PZS a doplnění závor“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **27.395.000,- Kč**

Z toho:

- p) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED] Kč
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED] Kč
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED] Kč
- q) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED] Kč, tj. [REDACTED] Kč/hod
- r) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED] Kč