

3.6.21.5

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 302/002	Číslo ZBV:  085.1
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji  
Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-167 446,64	0,00	-167 446,64

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize \_\_\_\_\_

datum 23 - 11 - 2022

Správce stavby \_\_\_\_\_

datum 30. 11. 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) \_\_\_\_\_

datum 30. 11. 2022

Zhotovitel \_\_\_\_\_

datum 9. 11. 22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize \_\_\_\_\_

Číslo paré: \_\_\_\_\_

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 085.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11512.	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN											
3	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
6	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
7	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
11	421325.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
12	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B											
16	711312.	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
<b>Celkem</b>								6 325 839,24	-167 446,64	0,00	6 158 392,60	-167 446,64	-2,65

Za Zhotovitele:

Datum:

9.11.22

Za Objednatele:

Datum:

30.11.2022

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 302/002	Číslo ZBV:  085.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato ZBV řeší dopřesnění prací provedených na stavbě. Jedná se o upřesnění množství vrtů pro piloty, podkladních a výplňových vrstev z prostého betonu a výplň dilatačních spár. Dále dochází k odpočtu položky pro převedení vody potrubím, jelikož převedení vody nebylo potřeba z důvodu napojení odvodu vody se stávající kanalizací, kam voda odtékala.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-547 732,36	497 117,01	-50 615,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 23 -11- 2022

Supervize

datum 25.11.2022

Správce stavby

datum 30. 11. 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30. 11. 2022

Zhotovitel

datum 9.11.22

ř: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 085.3**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11524.	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M											
8	264128.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM											
9	264328.	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM											
13	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
18	93118.	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU											
<b>Celkem</b>								3 808 064,81	-547 732,36	497 117,01	3 757 449,46	-50 615,35	-1,33

Za Zhotovitele:

Za Objednatele

Datum:

9.11.22

Datum: 30. 11. 2022



## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 302/002	Číslo ZBV:  085.5
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Změna řeší odpočet šablon pro realizaci pilot. Šablony na provádění pilot byly v PDPS předepsány jako bezpečné a v praxi běžně používané řešení pro zjištění přesnosti vrtání. Zhotovitelem byl během realizace zvolen jiný postup, který nevyžaduje dodání některých částí konstrukce, a tudíž nepotřebuje šablony při provádění pilot využít.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-16 634,16	0,00	-16 634,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 23.11.2022

Supervize

datum 23.11.2022

Správce stavby

datum 30.11.2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 30.11.2022

Zhotovitel

datum 9.11.22

é: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

č

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 085.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	27231.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU											
<b>Celkem</b>								16 634,16	-16 634,16	0,00	0,00	-16 634,16	-100,00

Za Zhotovitele:

Datum:

9. 11. 22

Za Objednatele:

Datum:

30. 11. 2022

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
C 308/002Číslo ZBV:  
088.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Na Závěrečném výrobním výboru při projednání RDS vznesl správce BVK dodatečný požadavek na zapravení povrchu vybouraných stávajících stěn konstrukce stoky sanační maltou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	4 280,90	4 280,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 23-11-2021

Supervize

datum 9.11.2022

Správce stavby

datum 30.11.2021

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednány v Smlouvě a nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13. Smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30.11.2022

Zhotovitel

datum 2.11.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

č

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 088.3**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								<b>Změna soupisu prací (SO/PS)</b>					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů								<b>002</b>					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů								<b>Skupina Změn: 3</b>					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
104	626122.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	4 280,90	4 280,90	4 280,90	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

2. 11. 22

Za Objednatele:

Datum:

30. 11. 2022



### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 308/002	Číslo ZBV:  088.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji  
 Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato Změna řeší druhou část SO 308. V návaznosti na změnu technologie dodavatele bylo na výrobním výboru dohodnuto, že bude použito dřevěné pažení dle VTD přímého dodavatele. Dále se jedná o zřízení čerpací jímky mimo plochu šachetního dna v kapse pažení, čerpání vody minimálně do doby vybetonování stěn šachet a záměnu strojního za ruční výkop, posílení těsnění pracovních spár – kromě bobtnavých pásků se předpokládá osazení těsnících plechů a následné utěsnění pracovních spár chemickou injektáží.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	870 312,43	870 312,43

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	datum <u>23-11-2022</u>
Supervize	datum <u>9.11.2022</u>
Správce stavby	datum <u>30.11.2022</u>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>30.11.2022</u>
Zhotovitel	datum <u>2.11.22</u>

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

č

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 088.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	89915.	STUPADLA (A POD)	KUS	20,000000	40,000000	20,000000	978,49	19 569,80	0,00	19 569,80	39 139,60	19 569,80	100,00
<b>Nové položky</b>													
101	11543R.	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 l/min											)
102	115422R.	PROVIZ ODVEDENÍ VODY V PODZEMÍ DO 30L/S											)
103	457312.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15											)
105	62662R.	INJEKTÁŽ PRACOVNÍCH SPAR TĚSNÍČÍ											)
106	711321R.	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI TLAK. VODĚ NÁTĚRY NA BÁZI KRYSTALIZACE											)
107	13373R.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I											)
108	17511R.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											)
109	22594RNA.	HNANÉ PAŽENÍ ZE DŘEVA TRVALÉ I DOČASNÉ - Š08.2											)
<b>Celkem</b>								19 569,80	0,00	870 312,43	889 882,23	870 312,43	4 447,22

Za Zhotovitele:

Datum:

2.11.22

Za Objednatele:

Datum:

30. 11. 2022

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 303/001

Číslo ZBV:

086.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j.

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-826 882,07	258 374,70	-568 507,37

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum 30.11.2022

Správce stavby

datum 30.11.2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30.11.2022

Zhotovitel

datum 21.11.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo





3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 086.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11512.	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN											
3	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
6	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
8	264128.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM											
9	264328.	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM											
11	421325.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
12	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B											
14	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
15	711311.	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI											
17	711519.	ASFALTOVÝMI NÁTĚRY											
19	96615.	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ											
		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
<b>Celkem</b>								18 007 662,60	-826 882,07	258 374,70	17 439 155,24	-568 507,37	-3,16

Za Zhotovitele:

Datum:

1  
21.11.22

Za Objednatele:

Datum:

30.11.2022



## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 303/001	Číslo ZBV:  086.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Jedná se o upřesnění podkladních a výplňových vrstev z prostého betonu a výplň dilatačních spár. Dále dochází k odpočtu položky pro převedení vody potrubím, jelikož převedení vody nebylo potřeba z důvodu napojení odvodu vody se stávající kanalizací, kam voda odtékala

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-209 734,84	0,00	-209 734,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

23-11-2022

podp.

Supervize

datum

30.11.2022

podp.

Správce stavby

datum

30.11.2022

podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

30.11.2022

Zhotovitel

datum

21.11.22

č.: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

č

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 086.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11524.	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M											
13	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
18	93118.	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU											
<b>Celkem</b>								506 938,97	-209 734,84	0,00	297 204,13	-209 734,84	-41,37

Za Zhotovitele: /

Za Objednatele:

Datum:

21. 11. 22

Datum:

30. 11. 2022

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 303/001	Číslo ZBV:  086.5
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Šablony na provádění pilot byly v PDPS předepsány jako bezpečné a v praxi běžně používané řešení pro zjištění přesnosti vrtání. Zhotovitel zvolil během realizace jiný postup, který nevyžaduje dodání některých částí konstrukce, a tudíž nepotřebuje šablony při provádění pilot využít. Dotčená položka je v ZBV odečtena.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-32 289,84	0,00	-32 289,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 23-11-2021

Supervize

datum 30.11.2022

Správce stavby

datum 30.11.2021

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30.11.2022

Zhotovitel

datum 21.11.21

č. Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

č



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 086.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 303 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	27231.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU											
<b>Celkem</b>								32 289,84	-32 289,84	0,00	0,00	-32 289,84	-100,00

Za Zhotovitele

Datum:

21. 11. 22

Za Objednatele:

Datum:

30. 11. 2022



## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 309 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 309 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 309/001

Číslo ZBV:

093.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Správce BVK, a.s. bylo dále požadováno řešení s náhradou stávajícího komínu novým o 0,1 m směrově posunutým prefabrikovaným vstupem s kramlovými stupadly až po úroveň vrchu stoky a doplněním kompozitního žebříku na výšku monolitické části stoky. Dále správce požadoval zapravení povrchu vybouraných stávajících stěn konstrukce stoky sanační maltou. Veškeré požadavky byly projednány na výrobních výborech RDS:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-19 569,80	18 248,84	-1 320,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

23 -11- 2022

Supervize

datum

30.11.2022

Správce stavby

datum

30. 11. 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

30. 11. 2022

Zhotovitel

datum

21. 11. 22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 093.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 309 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 309 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	89915.	STUPADLA (A POD)	KUS	30,000000	10,000000	-20,000000	978,49	29 354,70	-19 569,80	0,00	9 784,90	-19 569,80	-66,67
<b>Nové položky</b>													
104	626122.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM											
105	93657R.	ŽEBŘÍKY KOMPOZITNÍ											
<b>Celkem</b>								29 354,70	-19 569,80	18 248,84	28 033,74	-1 320,96	-4,50

Za Zhotovitele:

Datum:

21. 11. 27

Za Objednatele

Datum: 30. 11. 2022

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 309 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 309 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 309/001

Číslo ZBV:

093.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato Změna na SO 309 je totožná se změnou na SO 308, která již byla na stavbě řešena. Je to z důvodu blízkosti předmětných šachet, kdy bylo předpokládáno, že se bude jednat o podobné technické řešení u SO 309 a SO 308. Jedná se o změnu technologie pažení, kopání, zřízení čerpací jímky, čerpání vody a provedení těsnící injektáže. Tyto práce byly provedeny z důvodu neočekávaných přítoků vody do stavební jámy. Bylo potřeba zřídit čerpací jímky mimo plochu šachetního dna v kapse pažení, čerpání vody minimálně do doby vybetonování stěn šachet, posílení těsnění pracovních spár – kromě bobtnavých pásků budou osazeny těsnící plechy a následné utěsnění pracovních spár chemickou injektáží. Změna technologie pažení byla zvolena pro lepší variabilitu a byla projednána na výrobních výborech RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-846 728,99	1 771 371,18	924 642,19

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 23-11-2022

Supervize

datum 30.11.2022

Správce stavby

datum 30.11.2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 30.11.2022

Zhotovitel

datum 21.11.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

č





3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 093.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 309 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 309 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
2	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
3	22694R.	HNANÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ											
4	22695AR.	VÝDŘEVA HNANÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)											
5	894184R.	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1600MM											
6	89449R.	ŠACHTY KANAL ZE ŽELBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN PŘES 1600MM											
<b>Nové položky</b>													
101	11513R.	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN											
102	115422R.	PROVIZ ODVEDENÍ VODY V PODZEMÍ PŘI RAŽBĚ ÚPADNÍ DO 30L/S											
103	457312.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15											
106	62662R.	INJEKTÁŽ PRACOVNÍCH SPAR TĚSNÍCÍ											
107	711321R.	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ NÁTĚRY NA BÁZIO KRYSTALIZACE											
108	13373R.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
109	17511R.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											
110	22594RND.	HNANÉ PAŽENÍ ZE DŘEVA TRVALÉ I DOČASNÉ - Š 09.3, Š09.4											
<b>Celkem</b>								1 228 699,08	-846 728,99	1 771 371,18	2 153 341,27	924 642,19	75,25



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 093.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 309 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 309 - Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitel:

Za Objednatele:

Datum:

21. 11. 22

Datum:

30. 11. 2022

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
C 271/010

Číslo ZBV:

095.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V důsledku zjištění zvýšené mocnosti zvětralé horniny bylo v rámci prováděných prací na tomto SO C271 potřeba provést očištění svahu, dolamování skalních bloků, odstraňování narušené horniny prorostlé kořenovým systémem (ZBV č. 14) a provést dodatečné zajištění prostoru sítěmi a kotvami (ZBV č. 27). Dále bylo provedeno doplnění očištění skalního masivu, které bylo řešeno v ZBV č. 33 a 65.

Tato ZBV řeší očištění skalního masivu ve zbylých úsecích, které nebyly řešeny v předchozích ZBV. Při zpracování PDPS bylo provedeno vizuální hodnocení skalního masivu a pedologické sondování, na základě kterých, projektant tuto projektovou dokumentaci zpracoval. Během provádění prací na SO C271 bylo zjištěno, že skalní svah je v horším stavu, než bylo v PDPS předpokládáno. Z tohoto důvodu bylo potřeba provést očištění skalního masivu. Veškeré množství očištěného svahu je uvedeno v geodetických protokolech, které jsou součástí této ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	5 061 501,67	5 061 501,67

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 28.11.2020

Supervize

datum 30.11.2020

Správce stavby

datum 30.11.2020

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Obě strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na dukaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat, iménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30.11.2020

Zhotovitel

datum 30.11.2020

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 095.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								010					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18040RN.	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou											
<b>Celkem</b>								987 180,39	0,00	5 061 501,67	6 048 682,06	5 061 501,67	512,72

Za Zhotovitele:

Datum:

28.11.22

Za Objednatele:

Datum:

30.11.2022