

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 04. 11. 2022

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003357

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

Rektifikace a opravy poklopů a mříží v okr. CV, LN a MO – dle CEV

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MB – SVING s.r.o.

se sídlem V mokřinách 283/8, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

IČO: 475 49 891

DIČ: CZ47549891

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka C 21587

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce č. 08PU-003357 ze dne 04.11.2022.

Předmětem Dodatku č. 2 je změna Doby plnění – následovně:

Původní termín Doby plnění dle Smlouvy o Dílo na provedení menších stavebních prací:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 30. 11. 2022. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 30. 04. 2023. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

II.


Odůvodnění


1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nutné aktualizace závad ze systému CEV a nevhodných klimatických podmínek pro realizaci prací.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Datum:
2022.12.02
10:50:25 +01'00'


Datum:
2022.12.02
08:34:27 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.