

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 109/01/15 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 na zhotovení projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení (příkazní smlouva)

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **OZ**)

na stavbu

„SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK ”

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 34 860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	<u>XXXXXX</u>
(dále jen objednatel)	

a

Zhotovitel:	Viadesigne s.r.o.
Adresa:	Na Zahrádkách 1151/16, 69002 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ:	27696880
Zastoupen:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX0600
(dále jen objednatel)	

Článek I.

1.1 Strany shodně prohlašují, že spolu dne 30.07.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. 109/01/15 na zhotovení projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení (příkazní smlouva), k níž následně uzavřely dodatek č. 1 (dne 25.11.2015), dodatek č. 2 (dne 29.6.2016), dodatek č. 3 (dne 10.12.2016), dodatek č. 4 (dne 10.6.2017), dodatek č. 5 (dne 30.4.2019), dodatek č. 6 (dne 14.11.2019), dodatek č. 7 (dne 12.3.2020), dodatek č. 8 (dne 26.6.2020), dodatek č. 9 (dne 26.2.2021), dodatek č. 10 (dne 27.8.2021) a dodatek č. 11 (dne 29.3.2022; takto specifikovaná smlouva o dílo ve znění dodatků dále jen „**Smlouva**“). Není-li výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny pro účely této dohody stejný význam, jaký jim určuje Smlouva.

- 1.2 Vzhledem k tomu, že se ve všech asfaltových vrstvách nachází velké množství dehtů, je nutné změnit technologii rekonstrukce vozovky oproti návrhu v původní dokumentaci z VI/2020 (etapy 101.1.1, 101.1.2 a 101.2), a to z obnovy krytových vrstev na recyklaci za studena a položení 2 asfaltových vrstev – ACL 16+ v tl. 70 mm a ACO 11+ v tl. 50 mm (jak vyplývá z aktualizované diagnostiky ze srpna 2022), se strany dohodly na ukončení spolupráce dle Smlouvy a vypořádání jejich vzájemných práv a povinností ze Smlouvy, a to za podmínek blíže sjednaných v této dohodě.

Článek II.

- 2.1 Strany shodně konstatují, že do data uzavření této dohody zhotovitel zhotovil a objednateli předal tyto části Díla:
- 2 paré DÚR, z toho 1 paré ozařené povolovacím stavebním úřadem,
 - Odhad stavebních nákladů pro rozsah DÚR,
 - Územní rozhodnutí s nabytím právní moci,
 - PD DSP - 1 paré (předávací protokol ze dne 30.10.2020),
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do **30.11.2022**:
- CD či DVD se zpracovanou PD vč. dokladové části (ve stupni DSP/PDPS ve formátech .pdf, a .dwg nebo .dgn),
 - podrobný geotechnický průzkum pro založení opěrných zdí v jednom písemném vyhotovení.
- 2.3 Nevyplyvá-li z ostatních ujednání této dohody jinak, stávající závazky a povinnosti zhotovitele týkající se provádění Díla a obstarávání činností nezbytných k vydání stavebního povolení se tímto nahrazují takto: Zhotovitel nebude pokračovat v přípravě PD nad rámec odst. 1.d) a 2.b) čl. IV.
- 2.4 Na části PD dle odst. 2.1 a 2.2 jakož i na všechny další případné části Díla, které byly zhotovitelem realizovány a předány objednateli, se použijí ujednání článku IX. Smlouvy.
- 2.5 O předání a převzetí CD či DVD dle odst. 2.3 shora bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „**Předávací protokol**“).

Článek III.

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že nad rámec toho, co již bylo objednatel zhotoviteli uhrazeno dle Smlouvy (pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že zhotovitel není povinen z titulu této dohody již uhrazené platby vracet), uhradí objednatel zhotoviteli jako konečné a úplné vyrovnání za dosud realizovanou část Díla a Inženýrské činnosti a za splnění závazků zhotovitele z odst. 2.2 shora částku ve výši 527 850,- Kč + DPH, tj. celkem **638 698,50 Kč** vč. DPH (dále jen „**Vypořádání**“). Nárok na zaplacení Vypořádání vzniká zhotoviteli splněním jeho závazků z odst. 2.2 shora a oboustranným podpisem Předávacího protokolu. Výpočet finančního vypořádání je přílohou č. 1 k Dohodě o ukončení smlouvy o dílo č. 109/01/15 ve znění dodatku č. 1- 11.
- 3.2 Pro úhradu Vypořádání Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatel a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky, která je specifikována výše. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude kopie oboustranně podepsaného Předávacího protokolu.

- 3.3 Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve Smlouvě.

Článek IV.

- 4.1 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy stran vyplývající z této dohody, avšak jejím textem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
- 4.2 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem zveřejnění dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Strany považují tuto dohodu v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Tato dohoda je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 1 (jednom) obdrží každá ze stran.

Ve Zlíně dne 30.11.2022

V Břeclavi dne 30.11.2022

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

.....
Viadesigne s.r.o.