

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 16205/22 obj.; č. 22S0043 zhot.**  
**na realizaci akce**  
**„Kadaň – ul. U Stadionu, rozšíření**  
**zpevněné plochy“**

---

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912 – právnická osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy) se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. Za osobu povinnou k DPH  
Bankovní spojení : KB Kadaň  
Číslo účtu : 1725-441/0100  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **HP STAV – Jan Perout s.r.o.**  
Zastoupený : Jan Perout  
Sídlo : Fibichova 660, 432 01 Kadaň  
IČ : 05684871  
DIČ : CZ05684871  
Bankovní spojení : KB Klášterec nad Ohří  
Číslo účtu : 115-3841330227/0100  
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 38789  
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 zástupce pověřený k jednáním ve věcech technických  
za objednatele: Ing Karel Bazalka  
za zhotovitele: Jan Perout
- 1.4 zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:  
za objednatele: Mgr. Jan Losenický  
za zhotovitele: Jan Perout
- 1.5 zástupce pověřený jednáním na stavbě:  
za objednatele: Jan Hnídek  
za zhotovitele: Jan Perout

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2022, ve znění:

## II. Změna smlouvy

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace doložených změnovým listem č. 1, se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XIV. odst.14.1 se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. V. Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální za komplexní a řádné provedení díla ve výši:

Celková cena dle SoD (bez DPH)	971.567,80 Kč
Celková cena víceprací (bez DPH)	232.532,49 Kč
<b>Nová cena SoD (bez DPH)</b>	<b>1 204.100,29 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>252.861,06 Kč</b>
<b>Nová cena SoD včetně DPH</b>	<b>1 456.961,35 Kč</b>

slovy : jedenmiliónčtyřístapadesátšesttisícdevětsetšedesátjednakorunačeská a třicetpěthaléřů

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

2. v čl. IV. Doba plnění se původní text odst. 4.1.2 nahrazuje textem:

4.1.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno : do 15.12.2022

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Kadani dne .....

V Kadani dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Jan Losenický  
starosta

.....  
Jan Perout  
jednatel