

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05.10.2022

číslo smlouvy objednatele: 01130/2022

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kolín
se sídlem:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:	[REDAKCE]
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	NAUTILA- stavby s.r.o.
se sídlem:	K Raškovci 851, Kolín 280 02
IČ:	272 09 237
DIČ:	CZ27209237
Zastoupený:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:	2106594117/2700
na straně druhé	(dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka104620

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05.10.2022

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 05.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 01130/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem „**Kolín, Tovární 45 – odtržený objekt schodiště**“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést vícepráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se

smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo č. 01130/2022 ze dne 05.10.2022 tento dodatek č. 1, kterým **se vypouští** v čl. V. „Dohoda o ceně díla“ odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 05.10.2022 tento text:

Smluvní cena díla je:

Cena díla celkem bez DPH	459 384,56 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15 %	68 907,68 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	528 292,24 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH	459 384,56 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15 %	68 907,68 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	528 292,24 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:

Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	73.039,30 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 15 %:	10.955,90 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	83.995,20 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:	532.423,86 Kč
DPH 15 % stanovené dle aktuální výše 15 %	79.863,58 Kč
Nová cena díla s DPH celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 1 činí částku	612.287,44 Kč

DPH bude účtována zhotovitelem objednateli v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

3. V průběhu realizace díla došlo k úpravě projektové dokumentace. Projektová dokumentace musela být upravena v návaznosti na prováděné zemní práce na díle, kdy došlo ke změně hloubky a způsobu provedení stávajících základových pásů a jejich vzájemného propojení.

4. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se vypouští v čl. III „Termín plnění“, odst. 1 ze smlouvy o dílo ze dne 05.10.2022 tento text:

„Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **30.11.2022**“

a nahrazuje se tímto zněním:

„Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **09.12.2022.**“

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:

Příloha č. 1 – změnový list

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 28.11.2022, usnesení č. 345/5/RM/2022.


V Kolíně dne

V Kolíně dne

Digitálně
podepsal Michal
Najbrt
Datum:
2022.11.30
12:19:43 +01'00'

.....

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín





Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ze dne

Cenová kalkulace prací - Změnový list č. 1

Zákazník:	Město Kolín					
Akce:	Více práce na zakázce " Kolín, Tovární 45 - odtržený objekt schodiště "				číslo nabídky:	
Zpracoval:	Jiří Falín				datum zpracování:	22.11.2022
Pozn.	položka	MJ	množství	cena / MJ	cena	poznámka
1.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,97	286,49 Kč	1 425,0 Kč	162751117
2.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod	t	7,96	352,00 Kč	2 801,4 Kč	171201231
3.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,97	84,01 Kč	417,9 Kč	171251201
4.	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3	4,97	6 575,00 Kč	32 704,1 Kč	279311115
5.	Svary výztuže tupé, pruty do 32 mm	ks	84,00	246,50 Kč	20 706,0 Kč	274362222R00
6.	Chemická kotva do betonu, hl. 125 mm, M 16, v kartuši, bez dodávky šroubu	ks	185,00	81,00 Kč	14 985,0 Kč	953981204T00
Cena celkem bez DPH					73 039,3 Kč	
DPH 15%					10 955,90 Kč	
Cena celkem s DPH					83.995,20 Kč	

V Kolíně dne **Michal Najbrt**
 Digitálně podepsal Michal Najbrt
 Datum: 2022.11.30 12:20:15 +01'00'

objednatel
 město Kolín
 zast. Michalem Najbrtem
 místostarostou města Kolín

