

DODATEK č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1610-2021-523203

uzavřený
mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9 a, 690 02 Břeclav

zastoupený: **Ing. Pavlem Zajíčkem**
vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

Tel.: +420 727 956 365
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: **Regioprojekt Brno s.r.o.**
Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zastoupený: **Ing. Petrem Marčákem,**
jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Marčák
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-5044600297/0100
IČ/DIČ: 00220078/ CZ00220078 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335.**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na ukončení zpracování dílčí části PD pro PC 32, z důvodu kolizního souběhu trasy cesty PC 32 s vedením trasy vysokého napětí. Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovatel opakovaně přepracovával příslušnou dokumentaci k PC 32 dle požadavků EG. D, avšak souhlasné stanovisko se nepodařilo získat k žádné verzi předloženého návrhu a přeložka by byla značně finančně nákladná, bylo dohodnuto ukončení zpracování dílčí části PD pro PC 32 a uhrazení nákladů za rozpracovanost. Změna se netýká zpracování PD pro PC 19 a PC 38, pro tyto cesty bude PD zpracována v plném rozsahu.

Z výše uvedených důvodů se mění smlouva o dílo následovně:

Čl. V, odst. 5.2.:

Celková cena za provedení Díla činí **522 480,00 Kč bez DPH**, tj. **632 200,80 Kč s DPH**.

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Břeclavi dne 25.11.2022

V Brně dne 24.11.2022



.....
Ing. Pavel Zajíček
vedoucí Pobočky Břeclav
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Petr Marčák
jednatel společnosti
Regioprojekt Brno s.r.o.

Příloha: Příloha č.4 - Soupis prací PD

Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová



Název stavebního objektu	PD		GTP		Stavební povolení dle zákona č. 254/2001 Sb.		Celkem za stavební objekt bez DPH	Celkem za stavební objekt vč. DPH
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH		
PC 19	151 300,00 Kč	183 073,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	201 300,00 Kč	243 573,00 Kč
PC 32 včetně doprovodné zeleně	140 880,00 Kč	170 464,80 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	185 880,00 Kč	224 914,80 Kč
PC 38 včetně cestního příkopu	95 300,00 Kč	115 313,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	135 300,00 Kč	163 713,00 Kč
Celkem	387 480,00 Kč	468 850,80 Kč	125 000,00 Kč	151 250,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	522 480,00 Kč	632 200,80 Kč