

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2293/2016

č. zhotovitele: 142016

uzavřené dne 30.10.2017 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník¹⁾)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Třebíč
zastoupený:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 3/7/ZM/2014 za dne 11.12.2014
IČ:	00290629
bank. spojení: (dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	Atelier R A W s. r. o.
zastoupený	Doc. Ing. arch. Tomášem Rusínem, jednatelem společnosti Doc. Ing. arch. Ivanem Wahlou, jednatelem společnosti Domažlická 12, 612 00 Brno 28299442
IČ:	28299442
DIČ	CZ 28299442
Bankovní spojení	
(dále jen „zhotovitel“)	

I.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, a to vypracování projektové dokumentace přeložky telekomunikačních zařízení. Z tohoto důvodu se do **Článku 3. Způsob a rozsah vypracování díla** odstavce 3.3. doplňuje bod „C 500 Přeložka telekomunikačních vedení“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v **Článku 5. Čas a místo plnění, předání díla** se znění odstavce 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo (projektovou dokumentaci) v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli a to nejpozději:

Projektovou dokumentaci **do 30.09.2017**

Zajištění inženýrské činnosti (termín podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby)
..... **do 15.10.2017**

III.

Smluvní strany se dohodly, že v **Článku 6. Cena díla a jeho úhrada** se znění odstavce 6.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena projektové a koordinační činnosti:

Dílo	Kč	
„Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči ¹¹ - DUR dle SOD	850 000,-	bez DPH
Přeložka telekomunikačních vedení	100 000,-	bez DPH
Součet	950 000,-	bez DPH
	199 500,-	DPH 21%
Cena celkem za projekční a koordinační činnost	1 149 500,- Kč vč. DPH21%	

Cena za projekční a koordinační činnost celkem slovy: jeden milión sto čtyřicet devět tisíc pět set korun českých vč. DPH 21%.

Cena inženýrské činnosti:

Dílo	Kč	
Inženýrská činnost včetně podání žádosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby	100 000,-	bez DPH
	21 000,-	DPH 21 %
	121 000,-	vč. DPH
Cena celkem za inženýrskou činnost	121 000,- Kč vč. DPH 21 %	

Cena za inženýrskou činnost celkem slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých vč. DPH 21%.

IV.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 04.05.2017 svým usnesením č. 30/11/RM/2017.

V Třebíči dne 5.5.2017

za objednatele:

.....

Vladimír Malý
místostarosta

V Brně dne 10.5.2017

za zhotovitele:

.....

Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
jednatel

.....

Doc. Ing. arch. Ivan Wahla
jednatel