

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SPU 462787/2021

(dále jen „dodatek“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Sídlo: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Petrem Lázněvským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázněvský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Fajfr, vedoucí Oddělení správy majetku státu

Tel.: +420 727 937 172

E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Sídlo: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Ivanem Šírem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Šír, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Šír, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB HK

Číslo účtu: 248454081/0300

IČ/DIČ: 259 62 914/CZ25962914

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele SPU 462787/2021), která je uzavřená na zhotovení projektové dokumentace k zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť.

Čl. I

Důvod uzavření dodatku

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu 4.1.1 c) inženýrská činnost.

Projednání majetkoprávního vypořádání majetku státu (výkon práva vlastníka Povodím Labe s.p.) dotčeného stavebním záměrem se i přes nejvyšší úsilí zhotovitele nepodařilo v předpokládané lhůtě 30 dní vyřídit.

Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Labe byla uzavřena dne 08.11.2022. Následně zhotovitel podal, v souladu s metodikou Povodí Labe s.p., žádost o podpis souhlasové situace.

Objednatel uznal argumenty zhotovitele. Z tohoto důvodu se uzavírá tento dodatek.

Čl. II

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu dílčí část *4.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace část c) inženýrská činnost*.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla, a to následovně:

Původní termín:

4.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
c) inženýrská činnost: **do 30.11.2022**

Nový termín

4.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
c) inženýrská činnost: **do 31.01.2023**

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách činnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- 1.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 28.11.2022

V Hradci Králové dne 29.11.2022

.....
objednatel
Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
zhotovitel
Ing. Ivan Šír, jednatel
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb
CZ s.r.o.