

# ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

018

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

21.11.2022

Týká se části stavby: SO 001, SO 201.1, SO 201.7, SO 201.8, SO 201.10, SO 431.1, SO 709,

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:**  
**, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.**

Důvodem ke změnám díla je na základě požadavku objednatele kácení 5 ks javorů před radnicí; instalace 4 ks ochranných stromových mříží k těmto javorům; dodávka a montáž 1 ks kamenného sloupku k oplocení na opěrné zdi SO 201.1; dodávka a montáž 1 ks kamenného sloupku k oplocení na opěrné zdi SO 201.10; změna rozměrů kamenné římsy na opěrných zdech SO 201.7, SO 201.8 dle RDS; položení zemního drátu hromosvodu jako příprava pro budoucí rekonstrukci domu č.p. 23; doplnění SO 455 z důvodu úprav v dokumentaci RDS; montáž dvou kusů reklamních vitrín před objekt č.p. 986.

**Cena za méněpráce je 111 105,00 Kč bez DPH****Cena za vícepráce je 474 189,86 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 018: 363 084,86 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>
	jinou okolností	<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO	<input type="checkbox"/>	NE	<input checked="" type="checkbox"/>

Změnu popsal:	...	
Změnu odsouhlasil za objednatele:	...	
Změnu odsouhlasil za TDS:	...	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	...	
Změnu odsouhlasil za projektanta:	...	