

**Město Nové Město nad Metují**

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**ANTISTAV s.r.o.**

Se sídlem: Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupená: jednatelem [REDACTED],

IČO: 03361985

DIČ: CZ03361985

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 115-975340267/0100

zapsán v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30132

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

## **DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. 51/2022 ze dne 06.04.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.04.2022**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**„Demolice objektu čp. 142, v ul. Nerudova, Nové Město nad Metují“**

**I.**

### **PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Na základě požadavku objednatele se z důvodu termínu odpojení plynovodní přípojky posouvá doba plnění díla dle článku IV, odst. 1 Smlouvy o dílo ze stávajícího termínu demolice květen – říjen 2022 na termín srpen – listopad 2022.

Článek IV Doba plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu:

Zahájení prací zhotovitelem:

srpen 2022

Ukončení, předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků:

nejpozději do 30. listopadu 2022

## II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 1-5474/22 ze dne 31.10.2022.

Novém Městě nad Metují dne 07.11.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Milan Slavík v. r., starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
[redacted], jednatel společnosti  
ANTISTAV s.r.o.