



**Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS Praha/2001H1210005/2021,  
č.j. NPU – 420/87838/2021**

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem ú.p.s. v Praze

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 PRAHA 3

(dále jen „objednatel“)

a

**(zhotovitel) Atelier Sukdolák s.r.o.**

zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 282545

se sídlem: Fibichova 55, Příbram, PSČ 261 01

IČO: 06459153

DIČ: CZ06459153

zastoupený: Ing. Petrem Sukdolákem, jednatelem,

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Předmět dodatku č.1**

Jedná se o dodatek k veřejné zakázce malého rozsahu, realizované dle platné směrnice průzkumem trhu a zpětnou evidencí prostřednictvím Národního elektronického nástroje – NEN, pod číslem N006/21/V00028525, a pod názvem: „SZ Březnice – činnost projektanta pro rekonstrukci venkovního západního schodiště zámku“.

Z důvodů nových požadavků vznesených památkovým garantem na schůzce 1.7.2022 po odevzdání díla v rámci veřejnoprávního projednání díla a z důvodu nových poznatků z provedených sond, v souladu s čl. III. odst. 2, čl. IV odst. 5, čl. X odst. 2 Smlouvy č. NPÚ – ÚPS Praha/2001H1210005/2021, č.j. NPU – 420/87838/2021 (dále jen smlouvy), je nutné provést změnu předaného díla. Podkladem pro provedení změny bude schůzka zhotovitele s památkovým garantem a pověřenými osobami objednatele dne 16.11.2022 a nové poznatky z provedených sond vyžádaných památkovým garantem a zajištěných [REDAKCE], kastelánem SZ Březnice. **Jedná se o vícepráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky.** Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 1., čl. IV odst. 1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

## II.

### Doba plnění

V čl. III., odst. 1.c., d., g. smlouvy se mění termíny plnění takto:

#### 1. Termíny:

- c. DPS dle čl. I. odst. 1.b. - **nejpozději do 21.12.2022.**
- d. Oceněný soupis prací a výkaz výměr dle čl. I. odst. 1.c. - **nejpozději do 28.12.2022.**
- g. Termíny autorského dozoru budou vycházet z reálného průběhu postupů při přípravě a realizaci stavebních prací a budou prováděny na vyžádání objednatelem – předpoklad do 30.11.2023

## III.

### Cena a platební podmínky

V čl. IV., odst. 1. smlouvy se mění cena díla takto:

- 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v článku II. smlouvy vychází z nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena díla, tzn. cena za PD, další související dokumentaci a ostatní projektové práce včetně související činnosti vč. autorského dozoru (dále jen AD) dle smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS Praha/2001H1210005/2021, č.j. NPU – 420/87838/2021 (součet položek v odst. 1.b., 1.c., 1.d. v čl. IV. této smlouvy):

celkem bez DPH:	188.300,- Kč;
DPH 21%:	39.543,- Kč;
celkem s DPH:	<b>227.843,- Kč;</b>

Cena za vícepráce – viz příloha 1 (odsouhlasená nabídka zhotovitele):

bez DPH:	64.000,- Kč;
DPH 21%:	13.440,-Kč;
celkem s DPH:	<b>77.440,- Kč;</b>

Celková cena díla, tzn. cena za PD, další související dokumentaci a ostatní projektové práce včetně související činnosti vč. autorského dozoru (dále jen AD) dle smlouvy ve znění dodatku č.1 - NPÚ – ÚPS Praha/2001H1210005 1/2022, č.j. NPU – 420/94228/2022:

celkem bez DPH:	252.300,- Kč;
DPH 21%:	52.983,- Kč;
celkem s DPH:	305.283,- Kč;

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že jeho obsah je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že tento dodatek neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:  
Příloha 1 - nabídka zhotovitele č. 15010-04-05/220715.

V Praze dne

*28.11.2022*

objednatel



V Příbrami dne

*30.11.2022*

zhotovitel



Příloha 1

## ATELIER SUKDOLÁK s.r.o.

stavební projektová kancelář

Nab. č. 15010-04-06/220715

Národní památkový ústav

**Nabídka na vypracování změny projektu pro stavební povolení, pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby**

### **SZ BŘEZNICE – ČINNOST PROJEKTANTA PRO REKONSTRUKCI VENKOVNÍHO ZÁPADNÍHO SCHODIŠTĚ ZÁMKU**

Na základě pracovní schůzky dne 1.7.2022 na SZ v Březnici předkládám nabídku na vypracování změny projektu.

Zpracovatel: Atelier Sukdolák s.r.o.  
Fibichova 55, Příbram II

#### **1. Termín vypracování**

1.1.	dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele - (10x tisk, digitální verze dle požadavku)	21.12.2022
1.2.	výkaz výměr	28.12.2022

#### **2. Záruční lhůta**

60měsíců

#### **3. Předmět plnění a obsah dokumentace**

Obsah plnění bude dle původní SoD.

Předmětem plnění je vypracování změn projektu dle zadání, které vyplývá ze „Zápis z jednání k úpravě PD venkovní schodiště 1.7.2022“ (v příloze).

#### **4. Cenová nabídka**

Ceny projektových prací byly určeny na základě individuální kalkulace projektových prací.

<b>CENOVÁ NABÍDKA - PROJEKTOVÉ PRÁCE</b>		
1	dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele včetně projednání s NPÚ - změna projektu	64 000 Kč
	<b>celkem bez DPH</b>	<b>64 000 Kč</b>
	DPH 21%	13 440 Kč
	<b>celkem včetně DPH</b>	<b>77 440 Kč</b>

1/2

Navrhované dílčí ceny jsou bez DPH. K cenám bude účtována DPH v platné sazbě, v současnosti 21%. Předpokládám, že při rozsahu změněném (dle ponížení i navýšení rozsahu stavby) by nabídka byla stejnou metodikou upravena.

Součástí projektu nejsou případně další studie (popř. další doklady) vyžádané v průběhu společného řízení nad rámec nabízeného rozsahu a správní poplatky.

V Příbrami 15.7.2022

