

Č.J. 17364/OPZP/22

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02698/SOPK/22 ze dne 07.06.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

Projektant:

, IČO: 715 66 767, zodpovědný projektanti:
, ČKAIT: 0101122 IV00 – stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství a , ČKAIT: 1400041 spec.
autorizace: pozemní stavby

Sídlo: Drážďany 80, Kamenice nad Lipou 394 70

a

Zhotovitel

Wetland s.r.o.

Sídlo: Batelov, Lovětínská 612/48, PSČ 588 51

Zastoupený: Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatelem

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 182586310/0600

IČO: 27725839

DIČ: CZ27725839

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn.C 54892

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Z důvodu prodloužení administrace přidělení finančních prostředků na realizaci díla „Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a PR Maršálka“, část 1 „Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůň“ z Operačního programu Životní prostředí a pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo ze strany objednatele, čímž došlo k posunu termínu předání staveniště, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. 02698/SOPK/22 (dále jen „Dodatek“).

III. Změny smlouvy

3.1 Změna textové části v bodě Smluvní strany :

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: _____, odborný rada AOPK (email.: _____, tel. _____),
_____, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální
pracoviště Východní Čechy (tel. _____, email: _____) se ruší a
nahrazuje se zněním:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: _____, odborný rada AOPK (email.: _____, tel. _____),
_____, vedoucí oddělení sledování stavu biodiverzity, RP
Východní Čechy (tel. _____, email: _____),
_____, odborný
rada RP Východní Čechy (tel. _____, email. : _____).

3.2 Příloha č. 6 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek v rámci veřejné zakázky „Obnova Vrboveckého rybníky“ byl uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. Předmětným dodatkem nedošlo k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 (3) ZZVZ (tzn., že se nejednalo o takovou změnu, která by: a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky). Změna harmonogramu je v souladu s odstavcem (6) (Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku).

4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.5 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.7 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram prací

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

Mgr. Abraham Hofhanzl
jednatel