

Harmonogram prací "Výměna svítidel VO města Nový Bor"			
	únor 23	březen 23	duben 23
činnost			
převzetí stavby a staveniště			
dodávka a instalace svítidel			
doplnění rozvaděčů VO			
Zkoušky a revize			
zpracování dokumentace			
Předání stavby provozovateli			