



**SÚSPK** Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
„III/18050 Radčice průtah – oprava povrchu“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000985  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: 8500007187  
číslo smlouvy zhotovitele: 018/22/0453/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:  
[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**EUROVIA CS, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: bjpdzta

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

mail: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

## **II. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 22. 9. 2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/18050 Radčice průtah- oprava povrchu“ (dále jen „SOD“).

## **III. Změna SOD**

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 160 173,53 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 268 718,53 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD  
bez DPH: 5 814 365,54 Kč  
se tímto dodatkem snižuje o částku 108 544,85 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
bez DPH 5 705 820,69 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 2. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list
- plná moc

objednatel: 28-11-2022




**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Kotěrovská 162, 326 00 Plzeň

IC: 72653117



zhotovitel: 29-11-2022



**EUROVIA CS, a.s.**  
Ing. Jan Muzika  
ředitel závodu Plzeň,  
na základě plné moci



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy západ  
závod Plzeň  
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted] dne 24. 11. 2022



## PLNÁ MOC

**EUROVIA CS, a.s.**, IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady  
Ing. Erikou Kohoutovou, místopředsedkyní správní rady  
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,  
který zastává funkci ředitele pobočky závod Plzeň, EUROVIA CS, a.s.,

panu Ing. **Janu Muzikovi**,  
rodné číslo [REDAKCE]  
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Plzeň**, EUROVIA CS, a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2023**.

V Praze dne 1. 7. 2022



Ing. Martin Borovka  
předseda správní rady

EUROVIA CS, a.s.



Ing. Erika Kohoutová  
místopředsedkyně správní rady

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 1F14847 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ing. Erika Kohoutová, nar. [REDACTED]



2) pod pořadovým číslem 1F149UP tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ing. Martin Borovka, nar. [REDACTED]



Praha, dne 01.07.2022



*notářská tajemnice  
pověřená notářkou*



### **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **150089300-381873-220701093317**, skládající se z **2** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]






Pracoviště: [REDACTED]

V Praze dne **01.07.2022**





## Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/18050 Radčice průtah – oprava povrchu		
Objekt:	SO 101 Komunikace		
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4		
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČO: 06614761		
Projektant:	Ing. Viktor Vaidiš, K mostu 51, 330 02 Dýšina		
<p>Změna č. 1 - SÚSPK [vícepráce/méněpráce]                  Jedná se o skutečně provedené výměry opravy povrchu navazujících částí komunikací, které byly upřesněny v rámci pochůzky před, v průběhu a po odfrézování živých vrstev (rozsahy povrchů, výměna poškozeného odvodnění, oprava poškozených přilehlých ploch z kostek a dodání mříže). Změna se týká i souvisejících položek.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě, požadavek objednatele	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 4	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD a KD, geodetické zaměření	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	5 814 365,54 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	5 814 365,54 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	5 705 820,69 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	6 904 043,04 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-268 718,53 Kč	-108 544,85 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	160 173,68 Kč	
Tremín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: 	24.11.2022	
	TDS: 	24-11-2022	
	Projektant: 	27.11.22	
	Objednatel: 	24.11.22	
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1		



Rekapitulace změn stavby: IIII/18050 Radčice průtah – oprava povrchu - Změnový list č. 1 (Dodatek č.1)

Dodatek č. 1 - Změna 1

Objednatel	číslo Změny	odst. 5 §222 ZZVZ	VCP	Odpočty	Součet
SÚS PK	ZMč. 1 - skutečně provedené výměry	odst. 4	160 173,68	-268 718,53	-108 544,85
<b>CELKEM ZMĚNY</b>			<b>160 173,68</b>	<b>-268 718,53</b>	<b>-108 544,85</b>

§ 222 ZZVZ za Dodatek 1 celkem

Cena díla dle SOD		5 814 365,54		D1 absol. Hodnota
odst. 4 §222 ZZVZ	7,38%	160 173,68	-268 718,53	428 892,21

14.11.2

I  
N

## Rožpočet ke zmněnovému listu č. 1

Název díla: „III/18050 Radčice průtah – oprava povrchu“

Objekt SO101 komunikace

### MÉNĚPRÁČE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 101 komunikace										
1	113107143	<del>Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně</del>	m2	300,000	251,000	-49,000	104,76	58 428,00	54 727,56	-3 700,44
2	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	600,000	270,000	-330,000	25,25	15 150,00	6 817,50	-8 332,50
3	113154355	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase tl, 120mm	m2	6 000,000	5 985,000	-15,000	59,68	358 080,00	357 184,80	-895,20
5	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	419,500	246,000	-173,500	67,50	28 316,25	16 605,00	-11 711,25
6	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	45,000	42,150	-2,850	123,72	5 567,40	5 214,80	-352,60
7	131113101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	15,000	3,000	-12,000	847,21	12 708,15	2 541,63	-10 166,52
8	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,000	45,150	-14,850	82,50	4 950,00	3 724,88	-1 225,13
9	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,000	3,000	-12,000	218,81	3 282,15	656,43	-2 625,72
10	58344171	Štěrka frakce 0/32	t	30,000	6,000	-24,000	222,00	6 660,00	1 332,00	-5 328,00
15	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	300,000	281,000	-19,000	25,52	7 656,00	7 171,12	-484,88
16	565135101	ACP 16 + 50/70 tl 50 mm š do 1,5 m	m2	900,000	281,000	-619,000	202,58	182 322,00	56 924,98	-125 397,02
17	567121114	Podklad ze směsi smleněná cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	300,000	281,000	-19,000	314,81	94 443,00	88 461,61	-5 981,39
20	573211107	Spojovací postřik PS-CP; 0,4 kg/m2	m2	6 000,000	5 985,000	-15,000	9,85	59 100,00	58 952,25	-147,75
22	577166121	Ložní vrstva ACL 22 + PMB 25/55-60; 70 mm;	m2	6 000,000	5 985,000	-15,000	298,16	1 788 960,00	1 784 487,60	-4 472,40
25	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	16,000	1,000	-15,000	870,61	13 929,75	870,61	-13 059,15
26	59223858	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm	kus	16,000	1,000	-15,000	1 620,61	25 929,75	1 620,61	-24 309,15
39	916132113	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	419,500	246,000	-173,500	210,22	88 187,29	51 714,12	-36 473,17
42	919721233	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 70 kN/m 281m2 sanace + 36m2 před COOP	m2	200,000	36,000	-164,000	72,67	14 534,00	2 616,12	-11 917,88
46	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC - 246,00*0,1 + 6,030m2 vytrhaných kostek před čp 73 a 74	m2	41,950	30,630	-11,320	92,50	3 880,38	2 833,28	-1 047,10
49	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	99,520	91,556	-7,964	33,52	3 335,91	3 068,96	-266,95
50	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	497,600	457,780	-39,820	31,74	15 793,82	14 529,94	-1 263,88
51	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,720	2,770	-1,950	130,00	613,60	360,10	-253,50
52	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	120,000	90,300	-29,700	77,00	9 240,00	6 953,10	-2 286,90
53	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	94,800	88,796	-6,004	120,00	11 376,00	10 655,52	-720,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-268 718,53

2022.11.29 7:11:22

OS  
Na Úho

29. 11. 2022

VICEPRACE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 101 komunikace										
4	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	23,000	66,000	43,000	65,13	1 497,99	4 298,58	2 800,59
19	573211108	Spojovací postřik PS-CP; 0,35 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 000,000	6270,000	270,000	9,80	58 800,00	61 446,00	2 646,00
21	577144121	ACO 11 + PMB 45/80-55 50mm	m <sup>2</sup>	6 000,000	6 270,000	270,000	290,35	1 742 100,00	1 820 494,50	78 394,50
40	916111123	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	43,000	20,000	245,84	5 654,32	10 571,12	4 916,80
41	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	23,460	67,320	43,860	136,06	3 191,97	9 159,56	5 967,59
45	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m <sup>2</sup>	6 000,000	6 270,000	270,000	2,32	13 920,00	14 546,40	626,40
47	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 829,000	2 902,000	73,000	33,52	94 828,08	97 275,04	2 446,96
48	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	86 284,500	88 510,500	2 226,000	4,55	392 594,48	402 722,78	10 128,30
N1	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m <sup>2</sup>	0,000	4,300	4,300	124,00	0,00	533,20	533,20
N2	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm - odláždění UV + dlažba před č.p. 73 a 74 = 1,73m <sup>2</sup> + 1m <sup>2</sup> + 3,3m <sup>2</sup> = 6,03m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,000	6,030	6,030	550,00	0,00	3 316,50	3 316,50
N3	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,000	9,000	9,000	504,00	0,00	4 536,00	4 536,00
N4	59227101	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm	m	0,000	9,000	9,000	2 230,00	0,00	20 070,00	20 070,00
N5	ACO.12671	ACO Drainlock NW100 - D400/E600, můst. rošt 0,5m, litina	kus	0,000	18,000	18,000	918,38	0,00	16 530,84	16 530,84
N6	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m <sup>2</sup>	0,000	1,000	1,000	7 260,00	0,00	7 260,00	7 260,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									160 173,68	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-108 544,85	


24

24.11.2022

III/18050 Radčice průtah - oprava povrchu  
Zaměření a výpočet ploch a délek skutečného provedení

Zaměřil ve dnech 8.- 23.11.2022 Ing. Radek Houška, GEOREAL spol.s r.o.  
Zaměřeno metodou RTK - GNSS - CZEPOS aparaturou Leica CS08.

Vykopávané jednotlivé položky



Výkaz výměr:

<i>plocha ACO 6270m<sup>2</sup></i>
<i>plocha ACL 5985m<sup>2</sup></i>
<i>plocha sanace 281m<sup>2</sup></i>
<i>délka opravené přídlažby 246m</i>

Náležitosti a přesnosti  
odpovídá právním předpisům

161/2022  
23.11.2022

