



D o d a t e k . 2

ke smlouvě o dílo č. 1164/ORM/2017 ze dne 21. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2021 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

„Oprava tří mostů v ul. Brněnská, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
2. Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 7545
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
IČO: 469 74 806
DIČ: CZ46974806
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 21. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 1164/ORM/2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2021, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací na akci „Oprava tří mostů v ul. Brněnská, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu potřeby rozdělení projektové dokumentace tak, aby stavba mohla být realizována po částech.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. II. odst. 1. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat, dodat a provést základní diagnostický průzkum, studii zábradlí a osvětlení mostu (Obsah studie: Návrh konstrukce a rastru zábradlí (půdorys, pohledy), Návrh způsobu osvětlení mostu – výtvarné a technické řešení, Konstruktivní detaily zábradlí a jeho kotvení, Vizualizace navrženého řešení), projektovou dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby a úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby pro realizaci po částech v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku „rozdělení stavby“, to vše pro provedení stavby v této smlouvě uvedené, aby tato dokumentace umožňovala vypsání zadávacího řízení na zhotovitele této stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, zajistit inženýrskou činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dál též jako BOZP) v přípravné fázi stavby.

Dále zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této smlouvy na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:

Oprava tří mostů v ul. Brněnská, Jihlava
(dále též jako stavba)“

2. Dále smluvní strany mění čl. II. odst. 2. bod b) smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 23. 6. 2017 doplněné nabídkou zhotovitele ze dne 2. 3. 2021 a nabídkou ze dne 26. 8. 2022.“

3. Dále smluvní strany mění čl. II. odst. 2. bod j) smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„j) Počet vyhotovení pro objednatele –

- studie zábradlí a osvětlení mostu

2 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD(pdf+dwg), vše pro objednatele

- projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení vč. dokladové části

1 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD(pdf+dwg), vše pro objednatele a dále 2 vyhotovení v tištěné podobě pro příslušný stavební úřad

- projektová dokumentace pro provádění stavby

6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD(pdf+dwg), vše pro objednatele, a to včetně rozpočtů a výkazů výměr“

- úprava projektové dokumentace pro provádění stavby pro realizaci po částech

6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD(pdf+dwg), vše pro objednatele

- úprava rozpočtů a výkazů výměr pro realizaci po částech

1x digitálně (pdf+xlsx)“

4. Dále smluvní strany mění čl. III. odst. 1. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Prováděné dílo bude realizována v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

1.2. Dokončení studie zábradlí a osvětlení mostu, projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení vč. dokladové části a podání žádosti o vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby:

do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1

1.3. Dokončení úpravy projektové dokumentace pro provádění stavby pro realizaci po částech:

do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2

1.4. Dokončení úpravy rozpočtů a výkazů výměr pro realizaci po částech

do 60 kalendářních dnů od dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele

1.5. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby (dále též jako AD). Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

Uvedená lhůta v odstavci 1.2. a 1.3. nevyklučuje možnost dřívějšího plnění.“

5. Dále smluvní strany mění čl. III. odst. 2. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„2. Dílo bude splněno v souladu s tímto článkem:

- dle bodu 1.2.

- předáním a převzetím 2 pare studie zábradlí a osvětlení mostu (Obsah studie: Návrh konstrukce a rastru zábradlí (půdorys, pohledy), Návrh způsobu osvětlení mostu – výtvarné a technické řešení, Konstrukční detaily zábradlí a jeho kotvení, Vizualizace navrženého řešení) + 1x digitálně na CD (pdf + dwg)

- předáním a převzetím 1 pare projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení vč. dokladové části + 1x digitálně na CD (pdf + dwg) a kopie kompletní žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

- předáním a převzetím 6 pare projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr + 1x digitálně na CD (pdf + dwg)

- dle bodu 1.3. - předáním a převzetím 6 pare úpravy projektové dokumentace pro provádění stavby pro realizaci po částech + 1x digitálně na CD (pdf + dwg)

- dle bodu 1.4. - předáním a převzetím úpravy rozpočtů a výkazů výměr pro realizaci po částech 1x digitálně na CD (pdf + xlsx)

- dle bodu 1.5. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace a její konkrétní části zpracované ve lhůtě a rozsahu dle této smlouvy budou i dokumenty obsažené v čl. II. této smlouvy."

6. Dále smluvní strany mění čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 23. 6. 2017 dále doplněnou nabídkou ze dne 2. 3. 2021 a nabídkou ze dne 26. 8. 2022. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení díla sestávajícího se z níže uvedených částí:

studie zábradlí a osvětlení mostu 120.000,- Kč

projektová dokumentace pro územní řízení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení 440.000,- Kč

dodatek č. 1 - 440.000,- Kč

projektová dokumentace pro stavební povolení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení 220.000,- Kč

dodatek č. 1 - 220.000,- Kč

dodatek č. 1

projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro společné územní a stavební a ost. povolení

660.000,- Kč

projektová dokumentace pro provádění stavby 140.000,- Kč

dodatek č. 1 – statické posouzení mostu včetně stavebně technického průzkumu 156.000,- Kč

dodatek č. 2 – úprava projektové dokumentace pro provádění stavby pro realizaci po částech 76.200,- Kč

– úprava rozpočtu a výkazu výměr pro realizaci stavby po částech 20.000,- Kč

autorský dozor

65.000,- Kč

Cena celkem bez DPH

1.237.200,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění."

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – rozdělení stavby

V Daně dne 29.11.2022

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno



Za zhotovitele
Ing. Martin Řehulka

V Jihlavě dne 1.12.2022



Za objednatele
Mgr. Petr Ryška

